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Введение 

 

Проектная документация «Строительство ВЛ-0,4 кВ «Соколовская»  выполнена на ос-

новании технического задания.  

Согласно технического задания точкой присоединения является концевые опоры №1 и 

№194 расположенные непосредственно у КТП 400/10/0,4 «Соколовская».   

В настоящей проектной документации рассматриваются вопросы строительства линей-

ного объекта – ВЛИ-0,4 кВ от концевой опоры №1 для электроснабжения жилых домов частно-

го сектора. Строительство данной ВЛИ-0,4 кВ вызвано необходимостью замены существующих 

деревянных опор и проводов СИП, сечения которых не удовлетворяют нормативным требова-

ниям по допустимому падению напряжения. 

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ в административном отношении проходит по территории 

Киселевского городского округа в селе Верх-Чумыш, Кемеровской области.  

В настоящем разделе «Проект организации строительства» проектной документации 

рассматриваются вопросы строительства линейного объекта – ВЛИ 0,4 кВ от КТП 400/10/0,4 кВ  

«Соколовская» села Верх-Чумыш. 

В проектной документации применены типовые  чертежи  и  типовые  решения.  Инди-

видуальных  проработок  в  проекте  нет.  Оборудование  использовано  серийного  производст-

ва. Проект является патентно чистым. 
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Раздел 4	«Проект	организации	строительства»	

 
1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства,  

описание полосы отвода 

Трасса ВЛИ-0,4 кВ от существующей КТП 400/10/0,4 кВ  «Соколовская» по территории 

Киселевского городского округа принята согласно технического задания на разработку проект-

ной документации  «Строительство ВЛ-0,4 кВ «Соколовская» (Приложение А).  

Трасса воздушной ВЛИ-0,4 кВ в административном отношении проходит по террито-

рии Киселевского городского округа, Кемеровской области по улицам: Адмирала Рычкова, 

Маршала Жукова, Соколовская, Маршала Шапошникова, Маршала Василевского, Маршала 

Конева, Маршала Кузнецова, пер.Соколовский, проезд Кольцовой, проезд Внутренний. В гео-

морфологическом отношении приурочена к левому склону долины р. Кара-Чумыш.  

Общая протяженность проектируемой трассы ВЛИ-0,4 кВ– 5,95 км. 

Абсолютные отметки поверхности территории колеблются от +424,0 м до +428,0 м. 

Перепад высот составляет 4,0 м. 

Инженерно-строительные условия: 

- рельеф трассы холмистый; 

- неблагоприятные природные процессы.  

Климат территории резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и ко-

ротким, но жарким летом.  

Согласно СНиП 23-01-99*«Строительная климатология» район работ находится в IВ 

климатическом подрайоне и согласно СНиП 2.01.01-82 к III дорожно-климатической зоне. 

Расчетные климатические параметры в районе проектируемой ВЛИ-0,4 кВ приняты в 

соответствии с требованиями нормативных документов СНиП 23-01-99* «Строительная клима-

тология», СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», главы 2.5 седьмой редакции ПУЭ. 

Территория строительства ВЛИ-0,4 кВ расположена на территории населенного пункта 

с сооружениями жилого поселка, с автодорогой, с огородами, элементами благоустройства и 

земельными насаждениями. 

Трасса ВЛИ-0,4 кВ проходит вдоль автомобильной дороги и имеет с ней пересечения. 

 Поверхность участка холмистая с общим уклоном с северо-запада на юго-восток. 

Проезды и дороги заасфальтированы и отсыпаны щебнем. Подъезд к трассе может 

осуществляться по подъездным дорогам в любое время года. 

Коррозионная агрессивность грунта к железобетонным конструкциям – неагрессивная. 

Категория опасности процессов морозного пучения по площадной пораженности оце-

нивается как умеренно опасная (СНиП 22-01-95). 
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По совокупности природных, геологических и инженерно-геологических процессов и 

явлений, отрицательно влияющих на условия строительства и эксплуатацию сооружения,  уча-

сток изысканий представляет собой один район со сложными инженерно-геологическими усло-

виями (СП 11-105-97 Приложение Б). 

 

2 Сведения о земельных участках, отводимых на период строительства 
 

 
В соответствии с п.2.1 ВСН 14728 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических се-

тей напряжением 0,38-750 кВ» земельные участки для размещения опор воздушных линий 

электропередачи напряжением 0,38-1,0 кВ и опор линий связи, обслуживающие электрические 

сети, в постоянное пользование не предоставляются. 

В соответствии с п.2.3 ВСН 14728 тм-т1 ширина полос земель, предоставляемых на пе-

риод строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и 

типовых опорах, должна быть не более величин, приведенных в табл. 1 ВСН 14728 тм-т1. Для 

ВЛИ-0,4 кВ на типовых железобетонных опорах со стойками СВ-105-5 ширина полосы отвода 

во временное пользование составляет 8 м. 

Под проектируемую ВЛИ-0,4 кВ требуется не более 2,003  га во временное пользование.  

При строительстве ВЛИ-0,4 кВ снос производственных и жилых зданий и сооружений не 

требуется. 

Вырубки просеки не требуется (нет пересечений с лесополосой).  

 
 
 
 
 

3 Сведения о местах размещения баз материально-технического обес-
печения, производственных организаций и объектов энергетического обеспе-
чения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а так-
же о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и разме-

щения пунктов социально-бытового обслуживания 
 
 

В связи с тем, что проектируемая трасса ВЛИ-0,4 кВ проходит по населенной местно-

сти села Верх-Чумыш и строить ее будет персонал строительно-монтажного участка ООО 

«ЭлКК» или подрядной строительно-монтажной организации, у которой есть база материально-

технического обеспечения, а сам строительный персонал будет по окончании рабочего дня воз-

вращаться на свою базу, соответственно нет необходимости использовать дополнительные 

пункты социально-бытового обслуживания. 
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Временная площадка для складирования материалов на трассе проектируемой ВЛИ-0,4 

кВ располагается непосредственно у КТП 400/10/04. 

Необходимая техника для строительства ВЛИ-0,4 кВ будет выделяться по заявке на-

чальника строительного участка, по окончании рабочего дня она будет возвращаться на свою 

базу. 

На трассу строительства для сохранения материалов от хищений количество материа-

лов должно поставляться в таком количестве, которое может быть использовано (смонтирова-

но) в течение рабочей смены. Устройство объездов делать нет необходимости, так как к каждо-

му участку трассы есть подъезд. 

 

 

 

4 Описание транспортной схемы доставки материально-технических  
ресурсов  

 
 

 Доставка железобетонных опор необходимо организовать строительно-монтажной 

бригадой ООО «ЭлКК» со станции Киселевск автомобильным транспортом. Дальность транс-

портировки от ж/д станции до объекта строительства линейного объекта -16 км.  

Для исключения хищения кабельной продукции и арматуры они завозятся на базу ООО 

«ЭлКК» г. Прокопьевска. 

Дорожная сеть вдоль трассы ВЛИ-0,4 кВ развита, ко всем участкам трассы можно 

подъехать в любое время года. 

Порядок погрузки, выгрузки и перевозки барабанов с проводом определяется в ППР, 

составленным в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.  

Погрузка и разгрузка барабанов с проводом, а также пустых барабанов, должны произ-

водиться кранами или другими грузоподъёмными механизмами с соблюдением требований 

правил техники безопасности при работе с грузоподъёмными механизмами. 

Поступающие материалы выгружаются автокранами, сортируются по видам и маркам. 
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5 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах, электрической энергии, воде, кислороде, ацетилене, 

сжатом воздухе, а также во временных зданиях и сооружениях 
 

Потребность в основных строительных машинах определена на весь период строитель-

ства, исходя из принятых методов и сроков производства работ. Среднегодовая производитель-

ность машин приведена в графике потребности в строительных машинах и механизмах в. таб-

лице 1.  

Потребность в транспортных средствах определена в соответствии с транспортной схе-

мой объекта, исходя из количества груза, перевозимого на объекте строительства для создания 

начального производственного запаса, с учетом норм грузоподъемности и распределения по 

видам автотранспорта в соотношении, необходимом для перевозки грузов.  

Потребность объекта в основных строительных машинах и механизмах покрывается за 

счет техники подрядной электромонтажной строительной организацией. 

Погрузо-разгрузочные работы планируется производить той же грузоподъемной техни-

кой, что и монтажные работы.           

Таблица 1 - Потребность в строительных машинах 

 

Поз. 

 

     Наименование видов автомобилей 

   Обоснование 

   потребности 
Кол-во 

1 Автомобиль УАЗ-220695 
Доставка рабочего персо-
нала и мелких материалов     2 

2 
Краны на автомобильном ходу КС-
35719-1-02 грузоподъемностью 16 т 

 Установка опор  1 

3 Тягач «Камаз» с прицепом 
Доставка ж/б стоек и кон-
струкций на объект.  1 

4 
Бурильно-крановая машина БМ-205Д на 
базе МТЗ-82 

Разработка грунтов под 
опоры ВЛ 1 

5 Автовышка АГП-16 на базе ГАЗ-53 
Монтаж конструкций 
опор. Монтаж проводов 1 

6 Экскаватор одноковшовый ЭО-2621. Ем-
кость ковша 0,6 м3 

Разработка котлованов под 
концевые, угловые и анкер-
ные опоры 

1 

7 Автосамосвал и бортовой автомобиль 
КАМАЗ-55111, КАМАЗ-53215. 

Доставка барабанов с про-
водом, материалов, сыпу-
чих материалов для обрат-
ной засыпки 

2 

 

Приведенные в проекте машины, механизмы и транспортные средства могут быть за-
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менены на аналогичные с учетом соответствующих характеристик. Потребность в технике оп-

ределена в соответствии с объемом работ и условием их производства. 

Количество рабочих для строительства определяется в зависимости от трудозатрат на 

строительство и продолжительности строительства, количества отработанных часов согласно 

сметных расчетов. Потребность в питьевой воде покрывается за счет привозной воды, питание 

привозное, канализация – биотуалет. 

	

6	Перечень	специальных	вспомогательных	сооружений,	стендов,	уста‐
новок,	приспособлений	и	устройств,	требующих	разработки	рабочих	

чертежей	для	их	строительства	
 

В данном проекте вспомогательных сооружений, стендов, установок и устройств, тре-

бующих разработки чертежей не предусмотрено. 

 
 
 

7 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных  
и монтажных работ по участкам трассы 

 

 

7.1 Подготовительный этап строительства 

 

    При подготовке к производству строительно-монтажных работ (СМР), организацией 

осуществляющей строительство совместно с эксплуатирующей организацией, для выполнения 

работ должен быть разработан проект производства работ (ППР) где должны быть указаны ме-

роприятия по организации строительства, техника безопасности труда, материально техниче-

ское обеспечение производства. 

До начала СМР должны быть проведены следующие работы: 

1. Составление протоколов взаимного согласования с указанием: 

- даты и часы производства работ; 

- мероприятия по защите пересекаемых или сближаемых объектов от повреждения их 

во время производства работ; 

- последовательность и технологию выполнения работ; 

- фамилии  ответственных руководителей работ (от строительно-монтажной организа-

ции) и наблюдающих (от организации, эксплуатирующей пересекаемый или сближаемый объ-

ект); 
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- организационные мероприятия по подготовке, выполнению и завершению строитель-

но-монтажных работ. 

2. Оформление и передача заказчиком подрядной организации разрешение на произ-

водство работ (допуск к выполнению работ). Контроль качества работ должен осуществляться 

бригадирами, линейными ИТР и инженерными службами строительной организации, оснащен-

ными техническими средствами. 

3. Оформление разрешения на производство земляных работ с указанием всех подзем-

ных пересекаемых коммуникаций, с точным расстоянием до них от характерных точек и согла-

сованием их владельцев.  

4. Подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шур-

фами с целью уточнения глубины их заложения и отмечены предупредительными знакам 

6. Создание общеплощадочного складского хозяйства (при необходимости). 

7. Обеспечение противопожарным инвентарем, средствами связи и сигнализации 

строительной площадки 

8. Составление ведомости объемов основных СМР на основании календарного плана и 

в соответствии с проектом. 

9. Составление ведомости потребности в основных строительных конструкциях, изде-

лиях и материалах на основании календарного плана и в соответствии с проектом. 

10. Произведена транспортировка и комплектация конструкций, оборудования и мате-

риалов к месту производства работ. 

11. Укомплектовано  набором первичных средств пожаротушения строительная пло-

щадка.     

12. Приказом по организации, ведущей строительство объекта, назначены лица из чис-

ла ИТР, прошедшие обучение и аттестованные на «ответственные за безопасное производство 

работ кранами». 

13. Геодезическая разбивка трассы линейного объекта. 

14. Устройство площадки временного складирования материалов и площадки стоянки 

строительной техники. 

15. При производстве работ в зимнее время – расчистка снега на монтажной площадке 

и площадки стоянки строительной техники; 

16. Обрезка деревьев в населенной местности. 

 

 
7.2 Объемы основных строительных и монтажных работ по участкам трассы 
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В проекте приняты следующие методы производства основных строительно-

монтажных работ: 

1. Земляные работы: 

- бурение котлованов диаметром 350-450 мм под промежуточные опоры с помощью 

бурильно-крановой машины БМ-205Д на базе МТЗ-82; 

- разработка грунта под концевые, угловые и анкерные опоры с помощью бурильно-

крановой машины БМ-205Д и экскаватора одноковшового ЭО-2621; 

- обратная засыпка производится экскаватором ЭО-2621. 

2. Монтаж железобетонных опор осуществляется краном на автомобильном ходу КС-

35719-1-02. 

3. Доставка барабанов с проводом, материалов, сыпучих материалов и т.д. будет вы-

полняться автосамосвалами и бортовыми автомобилями КАМАЗ-55111, КАМАЗ-53215. 

4. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются краном КС-35719-1-02. 

5. Монтаж проводов осуществляется с помощью  автовышки АГП-16 на базе ГАЗ-53. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средств и 

приспособлениях определена исходя из объемов выполняемых строительно-монтажных работ.  

Количество рабочих для строительства определяется в зависимости от трудозатрат на 

строительство и продолжительности строительства, количества отработанных часов согласно 

сметных расчетов.  

Медицинское обслуживание рабочих осуществляется за счет аптечек первой помощи, 

посещений медицинских учреждений, расположенных в селе Верх-Чумыш и в г.Киселевске. 

Противопожарную безопасность обеспечивают первичные средства пожаротушения: 

углекислотные или порошковые огнетушители, песок, пожарный инвентарь – расположенные в 

месте производства работ. 

Снабжение ацетиленом, кислородом осуществляется с помощью привозных баллонов 

по мере необходимости. 

Ведомость объемов основных строительных и монтажных работ приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Объемы работ 

 
 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Объемы 

1 2 3 4 
 Производство земляных работ   

1 
Разработка котлованов под промежуточные и угловые одно-
стоечные опоры (1 стойка) 

шт. 
м3 

172 
46,44 

2 
Разработка котлованов под концевые, угловые, анкерные и 
ответвительные опоры (2 стойки) 

шт. 
м3 

24 
24 

3 
Разработка котлованов под угловые анкерные опоры (3 стой-
ки) 

шт. 
м3 

9 
14,4 

4 
Обратная засыпка котлованов под промежуточные и угловые 
одностоечные опоры (1 стойка) 

шт. 
м3 

172 
25,8 

5 
Разработка котлованов под угловые анкерные опоры (3 стой-
ки) 

шт. 
м3 

7 
14,4 

6 Обратная засыпка котлованов под угловые анкерные опоры 
шт. 
м3 

9 
8,1 

 Производство монтажных работ   

1 Битумная обмазка оснований опор 
шт. 
м2 

205 
422,3 

2 Монтаж промежуточных,  угловых одностоечных опор шт. 172 

3 Монтаж концевых, угловых и анкерных опор шт. 24 

4 Монтаж угловых анкерных опор шт. 9 

5 

Монтаж проводов СИП-2 
- 3х150+1х95 
- 3х120+1х95 
- 3х95+1х70 
- 3х70+54,6 
- 3х50+54,6 

км 

0,612 
1,990 
1,952 
1,447 
0,227 

6 Монтаж проводов СИП-4 км 2,07 

7 Монтаж заземлителей шт. 33 

 Производство демонтажных работ   

1 Демонтаж проводов СИП-2 км 1,0 

2 Демонтаж проводов СИП-4 м 0,14 

3 Демонтаж опор шт. 25 
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8 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оп-

тимальную последовательность сооружения линейного объекта 

 

Прежде, чем приступить к выполнению строительно-монтажных работ, необходимо 

выполнить комплекс подготовительных мероприятий: 

- Приемка от заказчика проектной документации и пикетажа на месте прохождения 

ВЛИ-0,4. 

- Сооружение временной базы хранения материалов. 

- По материалам рабочего проекта, проекта строительства и натурального изучения 

трассы ВЛИ-0,4 кВ составляется проект производства работ (ППР), в котором решаются вопро-

сы организации работ, технология их выполнения, потребность в машинах и кадрах, производ-

ство на сложных участках трассы и экономика строительства. 

Правила разработки, состав и содержание ППР на строительство установлены СНиП 

12-01-2004 «Организация строительства». 

В состав ППР входит техническая документация по организации работ, в том числе: 

- схема организации строительства ВЛИ-0,4 кВ с указанием количества и расположения 

монтажных участков и границ их действия; 

- ведомость физических объемов работ по видам и в целом по линии, а также отдельно 

по монтажным участкам; 

- ведомость основных строительно-монтажных материалов; 

- графики выполнения работ по видам работ; 

- графики поставки материалов; 

- расчеты потребности в рабочей силе, средствах механизации, автотранспорта; 

- перечень необходимых временных сооружений. 

В «Технология выполнения работ» входит: 

- схема разгрузки и складирования материалов; 

- технологические карты на выполнение работ; 

- ведомость потребности в инструменте, такелаже и приспособлениях. 

В разделе «Производство работ на сложных участках трассы» решаются вопросы орга-

низации и технологии производства работ на пересечениях с авто и железными дорогами, в 

стесненных условиях. 

Схема строительства принята следующая: 

1. Разработка котлованов для установки опор. 

2. Монтаж опор. 

3. Раскатка магистральных проводов СИП-2. 
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4. Монтаж и натяжение проводов СИП-2. 

5. Монтаж проводов СИП-4. 

6. Монтаж заземлителей. 

7. Испытания и приемка ВЛИ-0,4 кВ в эксплуатацию. 

8. Демонтаж существующей ВЛИ-0,4 кВ. 

Эта схема одна из оптимальных по последовательности проведения работ на строи-

тельстве ВЛИ-0,4 кВ. После завершения работ на первом этапе она дает возможность перехо-

дить на работы следующих этапов, а также вести работы одновременно на других видах работ в 

зависимости от количества людей и техники. 

 

9	Организация	строительства	

 
Раздел «Проект организации строительства» составлен на основании: 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»; 

- ВСН 33-82 «Инструкция по разработке проектов организации строительства» Мин-

энерго СССР. 

Согласно ВСН 33-82 данный объект по степени сложности относится к «несложным». 

Нормативная продолжительность строительства в соответствии с СНиП 1.04.03-85 со-

ставляет 1,5 месяца, в том числе подготовительный период 0,3 месяца. 

Перечень типовых технологических карт для строительства ВЛИ-0,4 кВ приведен в 

таблице 3. 

Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований 

СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 

12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», РД 

153.34.3-03.285-2002 «Рекомендации по строительству ВЛИ 0,4 кВ с самонесущими провода-

ми» (РУМ, сентябрь 1997 г.) требования которых учитывают условия безопасности труда, пре-

дупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и 

взрывов. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими строитель-

ными нормами и правилами: 

- СНиП 3.02.01-87 – Земляные работы. Основания и фундаменты. 

- СНиП 3.05.06-85 – Электротехнические устройства. 

- СНиП 11.01-95 – Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и со-

става проектной документации. 

Строительство участков вблизи сооружений, находящихся под напряжением (ЛЭП 10 

кВ, КТП 400/10/0,4), необходимо выполнять с соблюдением нормируемых расстояний от 
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проводов до работающих машин и механизмов, их заземление и другие мероприятия по 

обеспечению безопасности ведения работ в соответствии с ПТБ и ПТЭ. 

При пересечении ВЛИ-0,4 кВ с действующими линиями электропередачи работы 

выполнить только при отключенной действующей ВЛ-6 кВ. Время и продолжительность 

отключения по дням работы определить в Плане производства работ. 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ является экологически чистым процессом, поэтому 

специальные природоохранные мероприятия не предусматриваются. 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ проходит по населенной местности (в стесненных 

условиях) с пересечением автодороги. 

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-

монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АО РОСЭП, 

«Оргэнергострой», Центральным институтом типового проектирования Госстроя СССР. 

Сельэнергопроект в соответствии со СНиП 12-01-2004. Перечень технологических карт 

приведен в таблице 3. 

Таблица 3- Перечень технологических карт 

Индекс 
технологической 

карты 
Наименование карты 

Разработчик и 
год выпуска 

1 2 3 

01.07 
01.11 
01.12 

Вынос осей, определение контуров, срезка 
растительного грунта, устройство насыпи с 
уплотнением грунта, устройство водоотливной 
канавы, планировка площадки 

Госстрой 

01.02, 01.03, 
01.05 

Земляные работы Госстрой 

26-02 ТК Технологическая карта на погрузочно-разгрузочные 
работы с использованием автомобильных кранов 

 

Арх. №11.06.35 
Технологические карты на строительство ЛЭП 0,4 кВ 
с самонесущими изолированными проводами 

 

 

Схемы по производству работ стреловыми 
самоходными кранами при строительстве линий 
электропередачи напряжением 0,4-35 кВ и 
трансформаторных подстанций 35/10 кВ. 

 

ТК-ГЗУ, ВЗУ, 
КЗУ 0,38-35 

Заземляющие устройства  

ТК-СПО, ТК-
ДП, ТК-ДОО, 
ТК-Д 0,38-10 

Демонтажные работы.  
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Перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

требуется осуществлять приемку следующих работ, с оформлением Акта промежуточной 

приемки ответственных конструкций или Акта освидетельствования скрытых работ: 

Геодезические и разбивочные работы: 

-  восстановление и закрепление трассы; 

-  разбивка и закрепление в плане и профиле осей сооружения. 

Земляные работы: 

-  рытье котлованов; 

-  засыпка котлованов. 

Общестроительные работы:  

- акт освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции; 

- акт на устройство молниезащиты, заземлений; 

- акт на монтаж железобетонных конструкций; 

Прочие работы: 

 - акт на работы по устройству переходов на пересечении с автомобильной дорогой. 

- акт, подтверждающий окончание работ по установке и выверке трассы ВЛИ-0,4 кВ. 

Во всех случаях запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов на 

скрытые работы и актов освидетельствования предыдущих работ. 

В целях снижения длительности перерывов в электроснабжении при работах по соору-

жению ВЛИ, взамен демонтируемой ВЛ-0,4 кВ необходимо подготовительные работы и соору-

жение новой ВЛИ вести с минимальным разрывом во времени, по участкам. 

При производстве всего комплекса строительно-монтажных работ должно быть 

обеспечено выполнение мероприятий по организации безопасной работы с применением 

механизмов, грузоподъемных машин, транспортных средств, работ на высоте и др. 

технологические операции в соответствии со СНиП III-4-80. 

Перечень основных видов строительных и монтажных работ с составлением актов 

приемки: 

- акт на освидетельствование скрытых работ (фундаменты, заземления); 

- акт измерения в натуре габаритов от проводов до пересекаемого объекта; 

- акт, подтверждающий окончание работ по установке и выверке опор и ликвидации 

недоделок на опорах. 
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10	Указание	мест	обхода	или	преодоления	специальными	средствами	
естественных	препятствий	и	преград	

 

Трасса ВЛИ-0,4 кВ находится в населенном пункте и располагается вдоль существующей 

автодороги. К каждой опоре можно подъехать в любое время года. Естественных препятствий и 

преград нет. 

11	Описание	технических	решений	по	возможному	использованию	от‐
дельных	участков	проектируемого	линейного	объекта	для	нужд	строи‐

тельства	

 

Технические решения по использованию отдельных участков проектируемого линей-

ного объекта для строительства не требуются, так как строительство вдоль трассы не преду-

смотрено. 

 

 
 

12	Перечень	мероприятий	по	обеспечению	на	линейном	объекте	безо‐

пасного	движения		в	период	его	строительства	

 
Транспортирование конструкций, материалов, изделий на строительную площадку, 

доставка строителей к месту работы и обратно, осуществляется автотранспортом по сущест-

вующим автодорогам. 

Строительно-монтажные работы должны быть согласованы с ГИБДД  г.Киселевска в 

установленном порядке. 

Мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасного движения  в период 

его строительства: 

- назначается инженерно-технический работник, ответственный за безопасное произ-

водство работ; 

- работы с применением грузоподъемных машин и механизмов производятся в соответ-

ствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работ и размещении грузов» (ПОТРМ-007-98) и «Правил по эксплуатации промышленного 

транспорта» (ПОТРМ-008-99); 

- соблюдение границ опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения 

электрическим током; 
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- использование подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается 

только при условии, что расстояние по воздуху от выдвижной части машин больше допустимо-

го, которое регламентируется ПУЭ; 

- скорость движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 

км/час, на поворотах и в рабочих зонах кранов – 5 км/час. 

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта в период строительства необ-

ходимо выполнять следующее: 

- проезды, не загромождать, регулярно очищать от  строительного мусора;                        

- у въезда на строительную площадку установить схему движения автотранспорта, зна-

ки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001; 

- при работе строительных машин расстояние от ближайшей опоры крана, автотранс-

порта до основания  откоса котлована  следует принимать по табл.1 п.7.2.4 СНиП 13-03-2001 

ч.1; 

- погрузочно - разгрузочные площадки должны быть спланированы и защищены от за-

топления поверхностными водами; 

- транспортные и погрузочно – разгрузочные машины перед работой подвергаются тех-

ническому осмотру и к работе допускаются только технически исправные машины. К управле-

нию транспортными и погрузочно – разгрузочными машинами допускаются лица, имеющие на 

это право; 

- кузова автомобилей, предназначенные для перевозки длинномерных грузов, должны 

быть без бортов и оснащены съемными или откидными стойками; 

- перевозка, погрузка и выгрузка тяжелых и громоздких грузов должна осуществляться 

под руководством административно – технического персонала, обязанного обеспечить безопас-

ное выполнение всех операций. 

	

13	Обоснование	потребности	строительства	в	кадрах,	жилье	и	социаль‐
но	–	бытовом	обслуживании	персонала,	участвующего	в	строительстве	

 

Численность работающих на строительстве принята исходя из трудозатрат, которые 

определены на основании сметной документации. 

Общая численность персонала, занятая на строительстве, определяется по выражению: 

Ч=(Чр + Читр)х1,06; 

где Чр= (Чмах+ Чнеосн+ Чмонт)= 4+1+2=7 чел. 

Чмах – максимальная численность рабочих основного производства; 
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Чнеосн- принимается в размере 30% от основного числа рабочих; 

Чмонт – 0,6х4=2,4 чел. численность монтажников, принимается 2 чел.; 

Читр= численность ИТР принимается один чел.; 

1,06 –коэффициент списочного состава. 

Общая численность: 

Ч = (7+1)х1,06=8,5 чел. 

Численность работающих на строительстве ВЛИ-0,4 кВ принимается 8 человек.  

В две смены приняты работы с использованием основных строительных машин (экска-

ваторы, бульдозеры, автокран). Продолжительность смены – 8 часов. 

Рабочих, участвующих в строительстве, обеспечить социально – бытовым обслужива-

нием и питанием в бытовых помещениях ООО «ЭлКК». 

 

14	Обоснование	принятой	продолжительности	строительства	
 

 
Заданием на проектирование календарные сроки начала строительства не установлены, 

поэтому организационно – технологическая схема привязана к календарному времени  условно. 

Продолжительность строительства ВЛИ-0,4 кВ определена в соответствии с «Нормами 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооруже-

ний» (СНиП 1.04.03-85*) с учетом повышающих коэффициентов, учитывающих условия, за-

трудняющие строительство. 

Календарный план строительства составлен без привязки к календарной дате начала 

строительства и приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Календарный план строительства 

№

 

п/п 

Наименование 

работ 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 

1 

дек 

2 

дек 

3 

дек 

1 

дек 

2 

дек 

3 

дек 

1 

дек 

2 

дек 

3 

дек 

1 

дек 

2 

дек 

3 

дек 

1 

дек 

2 

дек 

3 

дек 

1 
Комплекс подго-
товительных ме-
роприятий 

   
   

         

2 
Геодезические и 
разбивочные ра-
боты 

   
   

         

3 Земляные работы                

4 
Строительно-
монтажные рабо-
ты 

   
   

         

5 

Пуско-
наладочные рабо-
ты. Сдача линей-
ного объекта в 
эксплуатацию 

   

   

         

6 Демонтажные ра-
боты 

   
   

         

 

  План составлен на основе определённой продолжительности строительства и полу-

ченной стоимости капитальных вложений и строительно-монтажных работ.  

15	Описание	проектных	решений	и	перечень	мероприятий	обеспечи‐
вающих		сохранение	окружающей	среды	

 

Мероприятия по сохранению окружающей среды обеспечиваются в соответствии с: 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; 

- СП 12-105-2003 «Механизация строительства. Организация диагностирования строи-

тельных дорожных машин»; 

- ГОСТ 17.5Ю.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

землевладению; 

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; 

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Ос-

новные положения». 
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Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже мероприя-

тий, не вызовет каких-либо значительных изменений в окружающей среде и не приведет к 

опасным воздействиям на нее: 

1. При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе техноло-

гии. 

2. Проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам и по трассе ВЛ. 

3. Технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной 

работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств. Поэтому их 

суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприя-

тий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства. 

4. Автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить 

техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в 

том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие 

на атмосферный воздух в процессе строительства носит кратковременный характер, источник 

загрязнения - строительная техника. 

5. Заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на бли-

жайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности против 

растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горю-

че-смазочными материалами. 

Указанные мероприятия позволяют существенно ограничить загрязнение природы. 

Следовательно, негативное воздействие на атмосферу будут в пределах допусков действующих 

норм. 

Во время строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривает-

ся. 

При строительстве, линейными ИТР, непосредственно руководящими строительством, 

должна производится разъяснительная работа среди строителей и монтажников по сохранению 

природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности. 

При организации строительных работ в соответствии с требованиями главы СНиП 12-

01-2004 выполнить следующие природоохранительные работы и мероприятия: 

- излишний грунт после разработки котлованов вывозить в отвал; 

-строительный мусор, образующийся на стройплощадке, собирать в специально отве-

денном месте и вывозить регулярно специальным автотранспортом на полигон; 

- осуществлять движение строительной техники только по существующим проездам и 

дорогам, а также по техническим проездам с временным покрытием; 
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- при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания не сливать масло и горючее на 

землю;  

- предусмотреть место для мойки колес автомашин на выезде со стройплощадки;   

- при замене масла в стационарных механизмах использовать поддоны, исключающие 

попадания ГСМ на грунт и в воду; 

- при работе двигателей внутреннего сгорания не допускать превышения предельно до-

пустимых концентраций вредных веществ в воздухе. 

Мероприятия по защите окружающей среды на все виды строительных и монтажных 

работ приведены в соответствующих технологических картах. 

После завершения строительства вся территория, отведенная в постоянное и временное 

пользование, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние пригод-

ное для дальнейшего использования. Проведение всех работ по рекультивации земли осуществ-

ляется в соответствии с требованиями СНиП III-10-75 в течение одного календарного месяца 

после сдачи объекта в эксплуатацию. Эти работы должны быть отражены в Проекте производ-

ства работ.  
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строительстве предприятий, зданий и сооружений. 

27. СНиП III-10-75 Благоустройство территорий. 

28. СНиП 11.01-95  Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и со-

става проектной документации. 

29. СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве 

30. СНиП 13-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения. 

31. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. 

32. СП 12-105-2003 «Механизация строительства. Организация диагностирования строи-

тельных дорожных машин». 

33. РД 34.20-185.94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (с 

изм. 1999 г.). 

34. РД 153-34.3-03.285-2002. «Правила безопасности при строительстве линий электро-

передачи и производстве электромонтажных работ».  

35. РД 153.34.00-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для 

энергетических предприятий». 

36. РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящее указание по расчету токов короткого замыкания 

и выбору электрооборудования». 

37. РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», 

38. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-2001) Межотраслевые правила по охране 

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, (ПОТ РМ-016-2001), Мин-

энерго России , 2001. 

39. СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122) «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», Минэнерго России , 2003. 

40. СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству работ электромонтаж-

никами на объектах электроэнергетики». 

41. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 

42. ВСН 33-82* «Ведомственные строительные нормы по разработке проектов 

организации строительства». 
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43. Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на 

объектах Минэнерго СССР. М., 1984. 

44. ГОСТ 12.1.030-81* Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. 

45. ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) ССБТ «Электробезопасность. Расстояния безо-

пасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В». 

46. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безо-

пасности». 

47. ГОСТ 17.5Ю.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

землевладению; 

48. Серия 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередач 

напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ». 

49. Типовая серия 26.0085 «Одноцепные, двухцепные переходные железобетонные опо-

ры ВЛИ-0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ЗАО «МЗВА» и вводными изоляторами «ЗАО 

«ИНСТРА» филиала ОАО «НТЦ Электроэнергетики» РОСЭП 2006 г. 

50. Типовая серия 21.0112 «Угловые опоры ВЛИ 0,4 кВ одностоечной конструкции на 

стойках СВ1-05 и СВ-110» филиала ОАО «НТЦ Электроэнергетики» РОСЭП 2001 г. 

51. Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-

20 кв с самонесущими изолированными и защищенными проводами. Книга 4, том 1, 2. –Санкт-

Петербург, ОАО «РОСЭП», 20006 г. 

52. СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен-

ных зданий». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


