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Информация об исполнителе работ 
 

Настоящая проектная документация «Строительство ВЛ-0,4 кВ «Соколовская» разра-

ботана ООО «Кузбасская Проектная Организация». 

Проектная организация выполняет проектные работы по строительству, расширению, 

техническому перевооружению, реконструкции и обследованию зданий и сооружений про-

мышленного и гражданского назначения, что подтверждено свидетельством о членстве в само-

регулируемой организации и некоммерческом партнерстве «Объединение инженеров проекти-

ровщиков» - № П.037.42.6614.02.2013 от 20.02.2013 г. (регистрационный номер в государствен-

ном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-037-26102009) – Приложение Б. 

Специалисты ООО «Кузбасская Проектная Организация» прошли аттестацию по про-

мышленной, пожарной, экологической безопасности и охране труда.  

          

Почтовый адрес:    653000,  Кемеровская обл., г. Прокопьевск,  ул. Космонавта Волыно-

ва, 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Заверение о соответствии проектной документации 

техническим условиям, регламентам требованиям безопасности 

Проектная документация разработана на основании технического задания на проекти-

рование в соответствии с действующими нормами, правилами и требованиями органов Госу-

дарственного надзора. 

Проектная документация соответствует требованиям законодательства РФ – Постанов-

ления Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованию к их 

содержанию», федеральным законам «О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 г., «О недрах» № 2395-1 от 21.02.92 г., «Об охране окру-

жающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. (ред. от 18.12.2006) и другим нормативным докумен-

там.  
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5 
Однолинейная расчетная схема ВЛ0.4кВ КТП 
"Соколовская"  

А-3 23/13-ТКР л.5  

6 Промежуточная одноцепная опора ПП29 А-3 23/13-ТКР л.6 
2 листа  

7 Промежуточная одноцепная опора ПП30 А-3 23/13-ТКР л.7 
2 листа  
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2 листа  
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10 
Угловая одноцепная промежуточная опора 
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2 листа  
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2 листа  

12 Угловая анкерная одноцепная опора ПУА29 А-3 23/13-ТКР л.11  
2 листа  

13 Ответвительная одноцепная опора ПОА29 А-3 23/13-ТКР л.13 
2 листа  
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2 листа  

15 Концевая четырехцепная опора К20 А-3 23/13-ТКР л.15  
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Введение 

 

Проектная документация «Строительство линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ «Соколов-

ская»  выполнена на основании технического задания.  

В настоящей проектной документации рассматриваются вопросы строительства линей-

ного объекта – ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов «Соколовская». 

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ в административном отношении проходит по территории 

Киселевского городского округа, Кемеровской области по улицам: Адмирала Рычкова, 

Маршала Жукова, Соколовская, Маршала Шапошникова, Маршала Василевского, Маршала 

Конева, Маршала Кузнецова, пер.Соколовский, проезд Кольцовой, проезд Внутренний. 

 В проектной документации применены типовые  чертежи  и  типовые  решения.  Ин-

дивидуальных  проработок  в  проекте  нет.  Оборудование  использовано  серийного  произ-

водства. Проект является патентно чистым. 
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Раздел 1 «Пояснительная записка» 

	

1		Основание	для	проектирования	

 
Проектная документация выполнена на основании  технического задания на разработку 

проектной документации «Строительство линии электропередачи 0,4 кВ «Соколовская». 

 
 

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной доку-

ментации на линейный объект 

 

Проектная документация выполнена на основании: 

1. Технического задания «Строительство линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ «Соколов-

ская»  (Приложение Б).  

2. Акта о выборе земельного участка для строительства в Киселевском городском окру-

ге от 01.07.2013. (Приложение В). 

Трасса проектируемой воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ приведена в графической части 

проектной документации раздела 23/13 – ППО – листы 3, 4. 

 

3 Сведения о климатической, географической  

и инженерно-геологической характеристике района 

 
Площадка проектируемого строительства находится в Киселевском городском округе 

Кемеровской области. В геоморфологическом отношении приурочена к левому склону долины 

р. Кара-Чумыш.  

Климат территории резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и ко-

ротким, но жарким летом. Согласно СНиП 23-01-99*«Строительная климатология» район работ 

находится в IВ климатическом подрайоне. 

Расчетные климатические параметры в районе проектируемой ВЛИ-0,4 кВ приняты в 

соответствии с требованиями нормативных документов СНиП 23-01-99*, СНиП 2.01.07-85* 

«Нагрузки и воздействия», главы 2.5 седьмой редакции ПУЭ. 

Климатические условия района следующие: 

1. Территория проектируемого объекта расположена в V гололедном районе СССР. 
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При этом толщина стенки гололеда, мм (превышаемая раз в 5 лет), на элементах кругового се-

чения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли, принимается 

не менее 20 мм.  

В то же время, согласно климатического районирования территории Кемеровской облас-

ти по гололедным и ветровым условиям Томскэнергосетьпроект от 2005 г. для района изыска-

ний  следует принимать  следующие значения расчетных условий по ветру и гололеду. 

Нормативная толщина стенки гололеда для определения гололедной нагрузки на провода 

и опоры ВЛ. 

Район по гололеду Нормативная толщина стен-
ки гололеда, мм 

Интервалы толщины стенки 
гололеда, мм 

V 30 от 25.1 до 30 
 

[Региональная карта расчетных районов ветровых нагрузок при гололеде на воздушные 

линии электропередачи на территории Кемеровской области. Томскэнергосетьпроект 2005. 

(шифр 1432-372-ИИ)]. 

2. Ветровой район – IV, скоростной напор ветра 0,8 кПа; 

3. Район по весу снегового покрова -  IV, вес снегового покрова 2,4 кПа; 

4. Температура воздуха: 

- максимальная +40°С; 

- минимальная -50°С; 

- среднегодовая 0°С. 

5. Среднегодовая продолжительность гроз –  от 40 до 60 часов; 

6. Нормативная глубина промерзания грунтов 2,2 м. 

7. Сейсмичность – 7 баллов.  

Территория застроена строениями жилыми постройками частного сектора с элемента-

ми благоустройства. Рельеф участка – холмистый. Проезды и дороги отсыпаны щебнем.  

Площадка строительства относится к сложной категории опасных природных процес-

сов (глава 5 СП 22-01-95). 

По совокупности природных, геологических и инженерно-геологических процессов и 

явлений, отрицательно влияющих на условия строительства и эксплуатацию сооружения,  уча-

сток изысканий представляет собой один район со сложными инженерно-геологическими усло-

виями (СП 11-105-97 Приложение Б).    
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4 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта 

 

План трассы ВЛ-0,4 кВ от КТП-400/10/0,4 «Соколовская» приведен в графическом 

приложении к акту выбора площадки.   

Протяженность проектируемой трассы – 2,05 км. 

 

5 Сведения о линейном объекте 

 

Трасса воздушной ВЛИ-0,4 кВ в административном отношении расположена в Киселев-

ском округе Кемеровской области. Трасса воздушной ВЛИ-0,4 кВ расположена на земельном 

участке, находящемся в аренде «Соколовская» -2003 м2 и на муниципальных землях - 4880 м2. 

Абсолютные отметки поверхности территории колеблются от +424,0 м до +428,0 м. 

Перепад высот составляет 4,0 м. 

Согласно СНиП 23-01-99* район строительства ВЛИ-0,4 кВ находится в IВ климатиче-

ском подрайоне и согласно СНиП 2.01.01-82 к III дорожно-климатической зоне. 

 

 

 

6 Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели приведены в  таблице 1. 

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Строительство  
ВЛИ-0,4  кВ 

1 Количество цепей 1, 2, 3, 4 

2 Количество проводов СИП в цепи 1 

3 Номинальное напряжение, кВ 0,4 

4 Протяженность трассы, км 4,88 

5 Марка и сечение кабеля СИП-2, СИП-4 

6 Полная стоимость строительства  
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7 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное 
 (на период строительства) и (или) постоянное пользование 

 

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001 

г.; «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» ВСН 14278 тм-т1; 

определяются размеры земельных участков для размещения воздушных линий электропередач 

и опор связи, обслуживающих электрические сети. 

Трасса воздушной ВЛИ-0,4 кВ в административном отношении расположена в Кисе-

левском городском округе Кемеровской области  и проходит по улицам: Адмирала Рычкова, 

Маршала Жукова, Соколовская, Маршала Шапошникова, Маршала Василевского, Маршала 

Конева, Маршала Кузнецова, пер.Соколовский, проезд Кольцовой, проезд Внутренний.  

В соответствии с п.2.1 ВСН 14728 тм-т1 земельные участки для размещения опор воз-

душных линий электропередачи напряжением 0,38-1,0 кВ и опор линий связи, обслуживающие 

электрические сети, в постоянное пользование не предоставляются. 

Под проектируемую ВЛИ-0,4 кВ требуется не более 3,93  га во временное пользование.  

При строительстве ВЛИ-0,4 кВ снос производственных и жилых зданий и сооружений не 

требуется. 

  

 

8 Проектные решения, обеспечивающие надежность 

линейного объекта 

 

Проектируемые линии напряжением 0,4 кВ предназначены для электроснабжения  жи-

лых домов будущего строительства, расположенных по улицам: Адмирала Рычкова, Маршала 

Жукова, Соколовская, Маршала Шапошникова, Маршала Василевского, Маршала Конева, 

Маршала Кузнецова, пер.Соколовский, проезд Кольцовой, проезд Внутренний. 

Категория электроприемников по надежности электроснабжения – 3.  

Воздушные линии электропередач проложены в соответствии с требованиями ПУЭ и 

других нормативных документов. 

При разработке проектной документации на строительство ВЛИ-0,4 кВ применены 

следующие решения: 

1. Принимается самонесущий изолированный провод. 

2. Сечение жил кабеля принято по техническим условиям и проверено: 

- по пропускной способности по нагреву в нормальном режиме работы; 

- по экономической плотности тока;  
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- по потере напряжения. 

3. Воздушная линия электропередачи выполняется на железобетонных стойках типа СВ-

105-5 по типовым сериям 26.0085, 21.0112. 

4. Минимальные габаритные размеры подвески проводов принимаются исходя из тре-

бований ПУЭ.  

5. Для защиты железобетонных элементов опор требуется произвести битумную 

обмазку оснований опор. 

 6. Защита от перенапряжений ВЛИ-0,4 кВ выполняется путем устройства 

заземляющих устройств. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 

Ом. Расстояние между ними не более 100 м, расстояние от концевой опоры до соседнего 

защитного заземления – не более 50 м. Сопротивление заземляющего устройства нейтрали 

трансформатора должно быть не более 4,0 Ом. Это сопротивление обеспечивается с учетом 

заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛИ при числе отходящих линий не 

менее двух. При этом сопротивление контура заземления КТП должно быть не более 4 Ом. 

К повторным и грозозащитным заземлениям присоединяются нулевой провод, а также 

все металлические элементы и арматура опор. 

7.  Заземление ВЛИ-0,4 кВ выполняется в соответствии с требованиями главы ПУЭ 7-е 

издание  и типовой серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электро-

передач напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ». Количество и типы заземлителей выбираются по-

сле производства измерения фактического удельного сопротивления грунта. В качестве зазем-

ляющих электродов рекомендуется преимущественно применять стержни из круглой стали 

диаметром 18 мм. В качестве заземляющих проводников используется элементы арматуры сто-

ек, металлические элементы которых соединены между собой и могут быть присоединены к 

заземлителю. В качестве заземляющего проводника вне стойки или внутри должен быть про-

ложен специальный проводник. Элементы арматуры, используемые для заземления, должны 

удовлетворять термической стойкости при протекании токов КЗ. За время КЗ стержни должны 

нагреваться не более чем на 60С. 

8. Трасса и профиль  ВЛИ-0,4 кВ выбраны согласно технического задания на  

строительство линейного объекта  с учетом требований ПУЭ и других нормативных 

документов для обеспечения требуемых габаритных размеров. 

При разработке проектной документации применены следующие типовые проекты: 

1. Типовая серия 26.0085 «Одноцепные, двухцепные переходные железобетонные опо-

ры ВЛИ-0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ЗАО «МЗВА» и вводными изоляторами «ЗАО 

«ИНСТРА» филиала ОАО «НТЦ Электроэнергетики» РОСЭП 2006 г. 

2. Типовая серия 21.0112 «Угловые опоры ВЛИ 0,4 кВ одностоечной конструкции на 
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стойках СВ1-05 и СВ-110» филиала ОАО «НТЦ Электроэнергетики» РОСЭП 2001 г. 

Перечень нормативно-технической документации, примененной при разработке про-

ектной документации «Строительство ВЛ-0,4 кВ «Пихтовка»: 

1.  Правила устройства электроустановок. Издание 7. Новосибирск,2006 г. 

2. СП 31-110-2003. «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование 

и монтаж электрических установок жилых и общественных зданий».  

3. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. М. 2011 г. 

4. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» Госстрой России , 2000, изм. 1, 

2003г. 

5. СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

6.СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве  Часть 2. Строительное произ-

водство. 

7. СНиП 3.05.06-85. Монтаж электротехнических устройств. 

8.  СНиП 3.02.01-87.  Земляные работы. Основания и фундаменты. 

9. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. 

10. РД 153-34.3-03.285-2002. Правила безопасности при строительстве линий электро-

передачи и производстве электромонтажных работ. 

11. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-2001) Межотраслевые правила по охра-

не труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, (ПОТ РМ-016-2001), 

Минэнерго России , 2001. 

12. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-

жанию. Утверждено постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. 

13. СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122) «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», Минэнерго России , 2003. 

14. СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

15. ГОСТ 12.1.030-81* Электробезопасность. Защитное заземление, зануление; 

16. Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 

17. ВСН 14278 тм-т1. «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 

0,38-750 кВ». 

 18. «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энер-

гетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861. 
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9 Выбор сечений проводов линий 0,4 кВ 
 

Выбор сечений проводов произведен согласно требований «Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и фи-

зических лиц к электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 27.12.2004 № 861. Принимается суммарная присоединенная мощность 15 

кВт. 

Сечения проводов СИП напряжением 0,4 кВ выбираются по условиям нагрева токами 

нагрузки с последующей проверкой: 

- по экономической плотности тока; 

- по допустимой потере  напряжения при нормальном режиме работы.  

- на обеспечение надежного автоматического отключения поврежденного участка при 

однофазных коротких замыканиях. 

 В качестве магистральных проводов от КТП-400/10/0,4 «Соколовская» принимается 

провод СИП-2.  

В качестве ответвительных проводов для подключения отдельных потребителей при-

нимается провод СИП-4 4х16. Ответвительные провода не содержат несущего провода и могут 

обслуживать одного или нескольких отдельных потребителей. 

 

 

9.1 Расчет токовых нагрузок, выбор сечений по условиям нагрева 

 
Трасса проектируемой воздушной ВЛИ-0,4 кВ разбивается на пять расчетных участков 

– рисунок 1: 

1. Линия №1 – от  опоры №194 до концевых опор №27 и №193. Количество подклю-

ченных жилых домов 23 шт 

Участок 1-1 от опоры №178 до оп.№27. Количество подключенных жилых домов 10 шт. 

Участок 1-2 от опоры №178 до оп.№193. Количество подключенных жилых домов 13 шт. 

2. Линия №2 - от  опоры №1 до концевых опор №12, №53, №65. Количество подклю-

ченных жилых домов 31 шт 

Участок 2-1 от опоры №2 до оп.№12. Количество подключенных жилых домов 10 шт. 

Участок 2-2 от опоры №31 до оп.№53. Количество подключенных жилых домов 11 шт. 

Участок 2-3 от опоры №32 до оп.№65. Количество подключенных жилых домов 10 шт. 
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3. Линия №3 - от  оп. №35 до концевой опоры №77, от оп. №36 до №78 и далее до 

оп.№98, от оп.№195 до оп. №205.  Количество подключенных жилых домов - 33 шт. 

Участок 3-1 от опоры №35 до оп. №77. Количество подключенных жилых домов 10 шт. 

Участок 3-2 от опоры №78 до оп.№84. Количество подключенных жилых домов 7 шт. 

Участок 3-3 от опоры №87 до оп.№98. Количество подключенных жилых домов 8 шт. 

Участок 3-4 от опоры №87 до оп.№205. Количество подключенных жилых домов 8 шт 

4. Линия №4 – от  опоры №36 до концевых опор №41 и №177, от оп.№99до оп.№124, 

от оп.№125 до оп.№140. Количество подключенных жилых домов - 31 шт. 

Участок 4-1 от опоры №2 до оп.№12. Количество подключенных жилых домов 10 шт. 

Участок 4-2 от опоры №31 до оп.№53. Количество подключенных жилых домов 11 шт. 

Участок 4-3 от опоры №32 до оп.№65. Количество подключенных жилых домов 10 шт. 

5. Линия №5 – от опоры №107 до концевых опор №115, №156, №172. Количество 

подключенных жилых домов - 29 шт. 

Участок 5-1 от опоры №108 до оп.№156. Количество подключенных жилых домов 4 шт. 

Участок 5-2 от опоры №107 до оп.№53. Количество подключенных жилых домов 15 шт. 

Участок 5-3 от опоры №108 до оп.№172. Количество подключенных жилых домов 15 шт. 

Расчетный ток в магистральной линии определяется по формуле: 

N  cosU3

Р
I

pн

ро
л.м.





, А; 

где Рро – расчетная мощность питаемого объекта, кВт; 

Рро= n·Руд·Кс·Ко, кВт; 

n – количество домов; 

Руд.- удельная расчетная электрическая нагрузка на квартиру жилого дома, принимается 

согласно Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергети-

ческих установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.Принимается 

Руд.=15 кВт/дом; 

Uн – номинальное напряжение сети (0,38 кВ); 

cos φр – расчетный коэффициент мощности принимается по СП 31-110-2003 и составляет 

0,98; 

N – количество кабелей, обеспечивающее передачу расчетной мощности объекта; 

Кс- коэффициент спроса для квартир повышенной комфортности, принимается по табл. 

6.2 СП 31-110-2003, Кс=0,8. 

Ко- коэффициент одновременности для квартир повышенной комфортности, принимает-

ся по табл. 6.3 СП 31-110-2003 в зависимости от числа квартир (домов). 
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Расчет произведен раздельно для каждого участка ВЛИ-0,4 кВ. 

Линия №1 

От опоры №194 до опоры №27. Количество подключенных домов 10 шт. 

А45
98,00,383

0,360,81010
I л.м1. 




  

От опоры №194 до опоры №193. Количество подключенных домов 13 шт. 

А50
98,00,383

0,310,81013
I л.м1. 




  

Линия № 2 

От опоры №1 до опоры №12. Количество подключенных домов 10 шт. 

А45
98,00,383

0,360,81010
I л.м2. 




  

 

От опоры №31 до опоры №53. Количество подключенных домов 10 шт. 

А45
98,00,383

0,360,81010
I л.м2. 




  

От опоры №32 до опоры №65. Количество подключенных домов 10 шт. 

А45
98,00,383

0,360,81010
I л.м2. 




 . 

От опоры №1 до опоры №32. Количество подключенных домов 31 шт. 

А80
98,00,383

0,210,81031
I л.м2. 




  

Линия №3 

От опоры №87 до опоры №98. Количество подключенных домов 8 шт. 

А38
98,00,383

0,380,8108
I л.м3. 




 . 

От опоры №87 до опоры №205. Количество подключенных домов 8 шт. 

А38
98,00,383

0,380,8108
I л.м3. 




  

От опоры №35 до опоры №77. Количество подключенных домов 10 шт. 

А45
98,00,383

0,360,81010
I л.м3. 




  

От опоры №1 до опоры №36. Количество подключенных домов 26 шт. 

А74
98,00,383

0,230,81026
I л.м3. 




  

Линия №4 
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От опоры №36 до опоры №177. Количество подключенных домов 4 шт. 

А49
98,00,383

0,8104
I л.м4. 




 . 

От опоры №36 до опоры №124.  Количество подключенных домов 5 шт.104-140 

А49
98,00,383

0,30,81013
I л.м4. 




  

От опоры №104 до опоры №140.  Количество подключенных домов 15 шт. 

А54
98,00,383

0,290,81015
I л.м4. 




  

Линия №5 

От опоры №107 до опоры №115. Количество подключенных домов 4 шт. 

А62
98,00,383

0,8104
I л.м5. 




  

От опоры №157 до опоры №172. Количество подключенных домов 15 шт. 

А54
98,00,383

0,290,81015
I л.м5. 




  

От опоры №141 до опоры №155. Количество подключенных домов 15 шт. 

А54
98,00,383

0,290,81015
I л.м5. 




  

От опоры №1 до опоры №107. Количество подключенных домов 34 шт. 

А88
98,00,383

0,210,81034
I л.м5. 




  

 

 

9.2 Выбор сечения проводов по экономической плотности тока 

 

Расчетный ток нагрузки для КТП-400/10/0,4 «Соколовская» при общем количестве до-

мов 138 шт. составит: 

А262
98,00,383

0,150,810138
I ТР. 




  

В КТП-400/10/0,4 «Соколовская» установлен один трансформатора ТМ-400/10/0,4 кВ с 

номинальным током 620 А.  

Согласно требований п. 1.3.31 ПУЭ выбор экономических сечений проводов воздуш-

ных и жил кабельных линий, имеющих промежуточные отборы мощности, следует производить 

для каждого из участков, исходя из соответствующих расчетных токов участков. 

Определяется экономическое сечение кабеля по формуле: 
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2

эк

max
эк ,

J

I
F мм ; 

где Imax – максимальный ток, протекающий по выбираемому кабелю; 

      Jэк - нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2, для заданных 

условий работы, выбираемое по табл. 1.3.36 ПУЭ. 

Принимается Iэк= 1,9, т.к. Tmax =1000-3000 часов использования максимума нагрузки. 

Расчет произведен отдельно для каждого участка ВЛИ-0,4 кВ. 

Линия №1  

Соответственно 24, 26 мм2. 

Линия № 2 

Соответственно 24, 24, 24 мм2. 

Линия №3 

Соответственно 20, 20, 28 мм2. 

Линия №4  

Соответственно 14, 17, 28 мм2. 

Линия №5 

Соответственно 14, 28, 28 мм2. 

 

По произведенным расчетам выбора сечения проводов по нагреву и экономической 

плотности тока предварительно принимается установка проводов ВЛИ-0,4 кВ - СИП-2 

3х35+54,6. Допустимый ток нагрузки при температуре +25ºС 160 А. Электрическое сопротив-

ление жил провода 0,868 Ом/км, нулевой жилы 0,63 Ом/км. 

Сечения проводов СИП-4 для подключения жилых домов выбираются исходя из под-

ключаемой мощности  10 кВт, расчетный ток составит 15,51 А. По требуемым конструктивным 

характеристикам проектной документацией принимается провод СИП-4 4х16 сечением 16,0 

мм2. Допустимый ток нагрузки при температуре +20ºС 93 А. Электрическое сопротивление жил 

провода 1,91 Ом/км. 

 

9.3  Проверка сечений проводов по допустимой потере напряжения 
 

 Выбранные по допустимому току нагреву сечения проводников проверяются по допус-

тимой потере напряжения по следующей формуле (стр.507) /10/: 

∆U= ∆Uтр + ∆Uк, В; 

∆Uк= 3 ·Iр·L·(r·cos φ + x·sin φ), В; 
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где ∆Uтр,∆Uк–соответственно потери напряжения в трансформаторе и кабельной линии, В; 

 L - длина расчетного участка линии, км; 

 r, x – соответственно активное и реактивное ( индуктивное) удельное сопротивление 

кабеля, Ом/км ; 

 cos φ, sin φ –коэффициенты мощности. 

Потери напряжения в трансформаторе определяются по формулам (стр.508, 510) /10/: 

∆Uтр= βт(uа · cos φ + uр sin φ),  %; 

где βт= Iр/Iн.тр –коэффициент загрузки трансформатора, принимается βт=1,0; 

 uа, uр – активная и реактивная составляющие напряжения к.з., %. 

uа = Рк·100/Sном, uр= 2
а

2
кз uu  ; 

где Ркз- потери напряжения при коротком замыкании, кВт; 

 Sном- номинальная мощность трансформатора, кВА; 

 uкз – напряжение к.з.,  %.  

Для трансформатора ТМ-400/10/0,4 кВ потери трансформатора и напряжение к.з. прини-

маются по таблице 7.1 /11/- Ркз =5,5 кВт, uкз =  4,5 %. 

uа = 5,5·100/400=1,38 %; 

uр= 22 38,15,4  =4,3 %; 

∆Uтр1=262/620·(1,38·0,98+ 4,3·0,2)=0,93 %; 

∆Uтр1=∆Uтр1· Uн/100=0,93·380/100=3,5 В. 

Для проводов СИП-2, СИП-4 удельные сопротивления  приняты из таблиц 3, 8 Типовой 

серии 26.0085.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 13109 потеря напряжения в сети 0,38 кВ не должна 

превышать 5% (19 В).  

Расчеты по определению потери напряжения в наиболее удаленной точке сведены в таб-

лицу 2.  
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Таблица 2 - Определение потерь напряжения в линии 

№п/п 

Питающая линия Сечение 
провода, 
мм2 

Длина 
линии, 

м 

Расчетный 
ток, А 

Удельное со-
противление, 

Ом/км 

Потеря на-
пряжения 

Откуда Куда 
В % 

Линия №1-1 

1 ТП Оп. №178 120 30 45 0,253 2,47 0,6 

2 Оп. №178 Оп. №15 95 104 45 0,320 4,95 1,3 

3 Оп. №15 Оп. №16 95 26 45 0,320 5,58 1,5 

4 Оп. №16 Оп. №17 95 26 40,5 0,320 6,14 1,6 

5 Оп. №17 Оп. №18 95 26 36 0,320 6,63 1,7 

6 Оп. №18 Оп. №19 95 26 31,5 0,320 7,07 1,9 

7 Оп. №19 Оп. №20 95 26 27 0,320 7,44 2,0 

8 Оп. №20 Оп. №22 95 48 22,5 0,320 8,02 2,1 

9 Оп. №22 Оп. №23 95 20 18 0,320 8,21 2,2 

10 Оп. №23 Оп. №24 95 20 13,5 0,320 8,35 2,2 

11 Оп. №24 Оп. №26 95 40 9 0,320 8,54 2,2 

12 Оп. №26 Оп. №27 95 18 4,5 0,320 8,58 2,3 

Линия 1-2 

1 ТП Оп. №178 120 30 50 0,253 2,53 0,7 

2 Оп. №178 Оп. №179 95 10 50,00 0,320 2,80 0,7 

3 Оп. №179 Оп. №181 95 54 46,15 0,320 4,12 1,1 

4 Оп. №181 Оп. №182 95 27 38,45 0,320 4,67 1,2 

5 Оп. №182 Оп. №183 95 27 34,60 0,320 5,17 1,4 

6 Оп. №183 Оп. №185 95 52 30,8 0,320 6,02 1,6 

7 Оп. №185 Оп. №187 95 52 26,9 0,320 6,76 1,8 

8 Оп. №187 Оп. №188 95 28 23,1 0,320 7,10 1,9 

9 Оп. №188 Оп. №189 95 26 19,20 0,320 7,37 1,9 

10 Оп. №189 Оп. №190 95 29 15,4 0,320 7,61 2,0 

11 Оп. №190 Оп. №191 95 26 7,6 0,320 7,71 2,0 

12 Оп. №191 Оп. №193 95 53 3,8 0,320 7,82 2,1 

Участок №2-1 

1 ТП Оп. №2 120 20 45,0 0,288 2,33 0,6 
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Продолжение таблицы 2 

1 Оп. №2 Оп. №31 120 83 46,0 0,253 5,83 1,5 

2 Оп. №31 Оп. №42 95 10 46,0 0,320 6,08 1,6 

3 Оп. №42 Оп. №43 95 25 41,8 0,320 6,63 1,7 

4 Оп. №43 Оп. №44 95 30 37,6 0,320 7,23 1,9 

5 Оп. №44 Оп. №45 95 27 33,4 0,320 7,71 2,0 

6 Оп. №45 Оп. №46 95 28 29,2 0,320 8,15 2,1 

7 Оп. №46 Оп. №47 95 27 25,0 0,320 8,51 2,2 

8 Оп. №47 Оп. №48 95 27 20,8 0,320 8,81 2,3 

9 Оп. №48 Оп. №49 95 25 16,6 0,320 9,03 2,4 

10 Оп. №49 Оп. №50 95 25 12,4 0,320 9,19 2,4 

11 Оп. №50 Оп. №51 95 25 8,2 0,320 9,30 2,4 

12 Оп. №51 Оп. №52 95 20 4,0 0,320 9,34 2,5 

Участок №2-3 

1 Оп. №31 Оп. №32 120 10 45,0 0,253 7,92 2,1 

2 Оп. №32 Оп. №54 95 10 45,0 0,320 8,16 2,1 

3 Оп. №54 Оп. №55 95 29 40,5 0,320 8,79 2,3 

4 Оп. №55 Оп. №56 95 27 36,0 0,320 9,30 2,4 

5 Оп. №56 Оп. №57 95 28 31,5 0,320 9,77 2,6 

6 Оп. №57 Оп. №58 95 26 27,0 0,320 10,15 2,7 

7 Оп. №58 Оп. №59 95 27 22,5 0,320 10,47 2,8 

8 Оп. №59 Оп. №60 95 26 18,0 0,320 10,72 2,8 

9 Оп. №60 Оп. №61 95 21 13,5 0,320 10,87 2,9 

10 Оп. №61 Оп. №63 95 54 9,0 0,320 11,13 2,9 

11 Оп. №62 Оп. №64 95 21 4,5 0,320 11,18 2,9 

Участок №3-1 

1 ТП Оп. №35 120 190 45,0 0,288 5,99 1,6 

2 Оп. №35 Оп. №66 95 10 45,0 0,320 6,23 1,6 

3 Оп. №66 Оп. №67 95 30 40,5 0,320 6,87 1,8 

4 Оп. №67 Оп. №68 95 26 36,0 0,320 7,37 1,9 

5 Оп. №68 Оп. №69 95 26 31,5 0,320 7,81 2,1 
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Продолжение таблицы 2 

6 Оп. №69 Оп. №70 95 27 27,0 0,320 8,19 2,2 

7 Оп. №70 Оп. №71 95 27 22,5 0,320 8,52 2,2 

8 Оп. №71 Оп. №72 95 21 18,0 0,320 8,72 2,3 

9 Оп. №72 Оп. №73 95 29 13,5 0,320 8,93 2,3 

10 Оп. №73 Оп. №75 95 25 9,0 0,320 9,05 2,4 

11 Оп. №75 Оп. №76 95 21 4,5 0,320 9,10 2,4 

Участок №3-2 

1 Оп. №35 Оп. №87 120 239 38,0 0,288 12,23 3,2 

2 Оп. №87 Оп. №90 95 75 38,0 0,320 13,75 3,6 

3 Оп. №90 Оп. №91 95 30 33,2 0,320 14,28 3,8 

4 Оп. №91 Оп. №92 95 30 28,4 0,320 14,73 3,9 

5 Оп. №92 Оп. №93 95 30 23,6 0,320 15,11 4,0 

6 Оп. №93 Оп. №94 95 30 18,8 0,320 15,41 4,1 

7 Оп. №94 Оп. №95 95 30 14,0 0,320 15,63 4,1 

8 Оп. №95 Оп. №96 95 30 9,2 0,320 15,78 4,2 

9 Оп. №96 Оп. №98 95 53 4,4 0,320 15,90 4,2 

Участок №3-3 

1 Оп. №87 Оп. №195 95 10 38,0 0,320 14,34 3,8 

2 Оп. №195 Оп. №197 95 60 33,2 0,320 15,39 4,1 

3 Оп. №197 Оп. №199 95 58 28,4 0,320 16,27 4,3 

4 Оп. №199 Оп. №200 95 30 23,6 0,320 16,65 4,4 

5 Оп. №200 Оп. №201 95 30 18,8 0,320 16,95 4,5 

6 Оп. №201 Оп. №202 95 30 14,0 0,320 17,17 4,5 

7 Оп. №202 Оп. №203 95 30 9,2 0,320 17,32 4,6 

8 Оп. №203 Оп. №204 95 23 4,4 0,320 17,37 4,6 

Участок №4-1 

1 ТП Оп. №36 120 200 90,0 0,253 9,46 2,5 

2 Оп. №36 Оп. №40 50 76 49,0 0,641 13,43 3,5 

3 Оп. №40 Оп. №173 50 10 49,0 0,641 13,95 3,7 

4 Оп. №173 Оп. №174 50 29 36,8 0,641 15,08 4,0 
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Продолжение таблицы 2 

5 Оп. №174 Оп. №175 50 27 24,5 0,641 15,79 4,2 

6 Оп. №175 Оп. №176 50 28 12,2 0,641 16,15 4,2 

Участок №4-2 

1 Оп. №36 Оп. №78 120 10 65,0 0,253 9,74 2,6 

2 Оп. №78 Оп. №79 120 30 62,2 0,253 10,52 2,8 

3 Оп. №79 Оп. №80 120 29 59,4 0,253 11,24 3,0 

4 Оп. №80 Оп. №81 120 27 56,5 0,253 11,88 3,1 

5 Оп. №81 Оп. №82 120 25 53,7 0,253 12,45 3,3 

6 Оп. №82 Оп. №83 120 24 50,9 0,253 12,96 3,4 

7 Оп. №83 Оп. №84 120 25 48,1 0,253 13,47 3,5 

8 Оп. №84 Оп. №99 120 51 45,3 0,253 14,44 3,8 

9 Оп. №99 Оп. №100 120 30 42,4 0,253 14,97 3,9 

10 Оп. №100 Оп. №101 120 30 39,6 0,253 15,47 4,1 

11 Оп. №101 Оп. №102 120 27 36,8 0,253 15,89 4,2 

Участок №4-2 

1 Оп. №102 Оп. №103 120 22 24,8 0,253 0,23 0,1 

2 Оп. №103 Оп. №122 50 158 24,8 0,641 4,40 1,2 

3 Оп. №122 Оп. №124 50 24 12,4 0,641 4,72 1,2 

Участок №4-3 

1 Оп. №103 Оп. №125 120 530 54,0 0,253 12,03 3,2 

2 Оп. №103 Оп. №125 95 31 54,0 0,320 12,92 3,4 

3 Оп. №125 Оп. №126 95 24 50,4 0,320 13,56 3,6 

4 Оп. №126 Оп. №127 95 25 46,8 0,320 14,18 3,7 

5 Оп. №127 Оп. №128 95 25 43,2 0,320 14,75 3,9 

6 Оп. №128 Оп. №129 95 26 39,6 0,320 15,30 4,0 

7 Оп. №129 Оп. №130 95 24 36,0 0,320 15,76 4,1 

8 Оп. №130 Оп. №131 95 25 32,4 0,320 16,19 4,3 

9 Оп. №131 Оп. №132 95 24 28,8 0,320 16,56 4,4 

10 Оп. №132 Оп. №133 95 25 25,2 0,320 16,89 4,4 

11 Оп. №133 Оп. №134 95 26 21,6 0,320 17,19 4,5 
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Продолжение таблицы 2 

12 Оп. №134 Оп. №135 95 25 18,0 0,320 17,43 4,6 

13 Оп. №135 Оп. №136 95 25 14,4 0,320 17,62 4,64

14 Оп. №136 Оп. №137 95 26 10,8 0,320 17,77 4,68

15 Оп. №137 Оп. №138 95 25 7,2 0,320 17,87 4,70

16 Оп. №138 Оп. №139 95 20 3,6 0,320 17,91 4,71

Участок №5-1 

1 ТП Оп. №107 150 612 88,0 0,164 14,67 3,9 

2 Оп. №107 Оп. №141 120 10 54,0 0,253 14,90 3,9 

3 Оп. №141 Оп. №142 120 24 50,4 0,253 15,40 4,1 

4 Оп. №142 Оп. №143 120 25 46,8 0,253 15,90 4,2 

5 Оп. №143 Оп. №144 120 25 43,2 0,253 16,35 4,3 

6 Оп. №144 Оп. №145 120 26 39,6 0,253 16,78 4,4 

7 Оп. №145 Оп. №146 120 24 36,0 0,253 17,15 4,5 

8 Оп. №146 Оп. №147 120 24 32,4 0,253 17,47 4,6 

9 Оп. №147 Оп. №148 120 25 28,8 0,253 17,77 4,7 

10 Оп. №148 Оп. №149 120 24 25,2 0,253 18,03 4,7 

11 Оп. №149 Оп. №150 120 25 21,6 0,253 18,26 4,8 

12 Оп. №150 Оп. №151 120 26 18,0 0,253 18,45 4,9 

13 Оп. №151 Оп. №152 120 25 14,4 0,253 18,60 4,9 

14 Оп. №152 Оп. №153 120 25 10,8 0,253 18,72 4,9 

15 Оп. №153 Оп. №154 120 26 7,2 0,253 18,80 4,9 

16 Оп. №154 Оп. №155 120 25 3,6 0,253 18,83 5,0 

Участок №5-2 

1 Оп. №107 Оп. №108 150 19 54,0 0,164 14,95 3,9 

2 Оп. №108 Оп. №157 120 10 54,0 0,253 15,18 4,0 

3 Оп. №157 Оп. №158 120 24 50,4 0,253 15,68 4,1 

4 Оп. №158 Оп. №159 120 25 46,8 0,253 16,18 4,3 

5 Оп. №159 Оп. №160 120 25 43,2 0,253 16,63 4,4 

6 Оп. №160 Оп. №161 120 26 39,6 0,253 17,06 4,5 

7 Оп. №161 Оп. №162 120 24 36,0 0,253 17,42 4,6 
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Продолжение таблицы 2 

8 Оп. №162 Оп. №163 120 24 32,4 0,253 17,75 4,7 

9 Оп. №163 Оп. №164 120 25 28,8 0,253 18,05 4,8 

10 Оп. №164 Оп. №165 120 24 25,2 0,253 18,31 4,8 

11 Оп. №165 Оп. №166 120 25 21,6 0,253 18,53 4,9 

12 Оп. №166 Оп. №167 120 26 18,0 0,253 18,73 4,9 

13 Оп. №167 Оп. №168 120 25 14,4 0,253 18,88 5,0 

14 Оп. №168 Оп. №169 120 25 10,8 0,253 19,00 5,0 

15 Оп. №169 Оп. №170 120 26 7,2 0,253 19,07 5,0 

16 Оп. №170 Оп. №171 120 25 3,6 0,253 19,11 5,0 

Участок №5-2 

1 Оп. №108 Оп. №112 120 96 62,0 0,253 17,45 4,6 

2 Оп. №112 Оп. №113 120 25 46,5 0,235 17,90 4,7 

3 Оп. №113 Оп. №114 120 25 31,0 0,253 18,23 4,8 

4 Оп. №114 Оп. №115 120 23 15,5 0,253 18,38 4,8 

 

Все выбранные сечения  жил кабелей удовлетворяют требованиям проверки по допусти-

мой потере напряжения. 

По произведенным расчетам выбора сечения проводов по нагреву, экономической 

плотности тока и проверки на падение напряжения окончательно принимается установка про-

водов ВЛИ-0,4 кВ СИП-2 3х70+54,6 с номинальным током 240 А. 

Для подключения жилых домов к магистральным линиям принимается провод СИП-4 

4х16. 

 
 

9.4 Расчет однофазных токов короткого замыкания 

Линии до 1 кВ в сетях с глухим заземлением нейтрали должны быть проверены, со-

гласно требованиям гл. 1.7 ПУЭ, на обеспечение надежного автоматического отключения по-

врежденного участка при однофазных коротких замыканиях. 

Условие для обеспечения автоматического отключения: 

Iк.з ≥ 3·Iном пл.вст. или Iк.з ≥ 3·Iном расцепителя 

Это требование ПУЭ выполняется подбором сечения заземляющего проводника таким 
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образом, чтобы в петле фаза-нуль возникал ток (стр.94 /10): 

Iк.з = 1,1·к·Iу 

Где к – коэффициент, учитывающий разброс тока срабатывания автомата (для автома-

тов с Iном  до 100 А Iк.з ≥ 1,4· Iу, для прочих автоматов Iк.з ≥ 1,25 · Iу). 

Для проверки отключения автоматами или сгорания плавкой вставки Iк.з между фазным 

и нулевым проводом определяется ток однофазного замыкания (стр.95 /10): 

Iк.з
(1)

 =

3

z
z

U

тр
п

ф


 

Где Uф- фазное напряжение сети, В; 

ZП - полное сопротивление петли фазный провод - нулевой провод линии, Ом. Прини-

мается по таблице по техническим характеристикам проводов СИП; 

ZТ – полное сопротивление трансформатора току замыкания на корпус, Ом. Принима-

ется по  таблице 5.7 /10/ ZТ/3= 0,065 Ом. 

Расчет однофазных токов короткого замыкания сведен в таблицу 3. Расчетная схема 

представлена на рисунке 1. 

 

 Таблица 3- Расчет однофазных токов КЗ 

Р
ас
че
тн
ая

 
то
чк
а 

Тип и сечение провода 

Сечение 
провода 

 мм² 

Д
ли
на

 л
ин
ии

,  
м

 

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие

 
ж
ил
ы

 п
ро
во
да

 
О
м

/к
м

 
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие

 н
у-

ле
во
го

 п
ро
во
да

 
О
м

/к
м

 
П
ол
но
е 
со
пр
от
ив

-
ле
ни
е 
пе
тл
и 
ка
бе

-
ля

, О
м

 
С
ум

м
ар
но
е 
по
лн
ое

 
со
пр
от
ив
ле
ни
е 

пе
тл
и,

 О
м

 

I(1)
кз, 
А 

пря
мого 

об-
рат-
ного

1 ТМ-400/10/0,4 №1        3385 

2 СИП-2 3х70+54,6 70 54,6 429 0,443 0,63 0,460 0,460 420 

3 СИП-4 4х16 16 16 10 1,91 1,91 0,038 0,499 394 

4 СИП-2 3х70+54,6 70 54,6 435 0,443 0,63 0,467 0,467 415 

5 СИП-4 4х16 16 16 10 1,91 1,91 0,038 0,505 389 

6 СИП-2 3х70+54,6 70 54,6 429 0,443 0,63 0,460 0,460 420 

7 СИП-4 4х16 16 16 10 1,91 1,91 0,038 0,499 394 

8 ТМ-400/10/0,4 №2        3385 

9 СИП-2 3х70+54,6 70 54,6 363 0,443 0,63 0,389 0,389 486 

10 СИП-4 4х16 16 16 10 1,91 1,91 0,038 0,428 451 

11 СИП-2 3х70+54,6 70 54,6 332 0,443 0,63 0,356 0,356 525 

12 СИП-4 4х16 16 16 10 1,91 1,91 0,038 0,394 484 
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Введение 
 

Проектная документация «Строительство ВЛ-0,4 кВ «Соколовская»  выполнена на ос-

новании технического задания.  

Согласно технического задания точкой присоединения является концевая опора №1,  

находящаяся непосредственно у ТП 400/10/0,4 «Соколовская».   

В настоящей проектной документации рассматриваются вопросы строительства линей-

ного объекта – ВЛИ-0,4 кВ от концевой опоры №1 для электроснабжения жилых домов частно-

го сектора. Строительство данной ВЛИ-0,4 кВ вызвано необходимостью замены существующих 

деревянных опор и проводов СИП, сечения которых не удовлетворяют нормативным требова-

ниям по допустимому падению напряжения. 

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ в административном отношении проходит по территории 

Киселевского городского округа, Кемеровской области по улицам: Адмирала Рычкова, 

Маршала Жукова, Соколовская, Маршала Шапошникова, Маршала Василевского, Маршала 

Конева, Маршала Кузнецова, пер.Соколовский, проезд Кольцовой, проезд Внутренний. 

В настоящем разделе «Проект полосы отвода» проектной документации рассматривают-

ся вопросы выделения земельных участков в постоянное пользование и во временное на период 

строительства в соответствии  с федеральным законом - «Земельный Кодекс Российской Феде-

рации» №136-ФЗ от 25.10.2001 г., «Нормами отвода земель для электрических сетей напряже-

нием 0,38-750 кВ» ВСН 14278 тм-т1, ПУЭ и других нормативных документов. 
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Раздел 2 «Проект полосы отвода» 

 

1 Характеристика трассы линейного объекта 
 

Трасса ВЛИ-0,4 кВ от существующей ТПК 400/10/0,4 кВ  «Соколовская»  по населен-

ному пункту Верх-Чумыш принята согласно: 

1. Технического задания на разработку проектной документации  «Строительство ВЛ-

0,4 кВ «Соколовская»  (Приложение А).  

Протяженность проектируемой трассы – 2,05 км. 

Трасса воздушной ВЛИ-0,4 кВ в административном отношении расположена в Кисе-

левском округе Кемеровской области. В геоморфологическом отношении приурочена к левому 

склону долины р. Кара-Чумыш.  

Абсолютные отметки поверхности территории колеблются от +424,0 м до +428,0 м. 

Перепад высот составляет 4,0 м. 

Инженерно-строительные условия: 

- рельеф трассы холмистый; 

- неблагоприятные природные процессы.  

Климат территории резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и ко-

ротким, но жарким летом.  

Согласно СНиП 23-01-99*«Строительная климатология» район работ находится в IВ 

климатическом подрайоне и согласно СНиП 2.01.01-82 к III дорожно-климатической зоне. 

Расчетные климатические параметры в районе проектируемой ВЛИ-0,4 кВ приняты в 

соответствии с требованиями нормативных документов СНиП 23-01-99* «Строительная клима-

тология», СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», главы 2.5 седьмой редакции ПУЭ. 

Климатические условия района следующие: 

1. Район по гололеду -V, толщина стенки гололеда 30 мм. 

2. Ветровой район – IV, скоростной напор ветра 0,8 кПа; 

3. Район по весу снегового покрова -  IV, вес снегового покрова 2,4 кПа; 

4. Температура воздуха: 

- максимальная +40°С; 

- минимальная -50°С; 

- среднегодовая 0°С. 

5. Среднегодовая продолжительность гроз –  от 40 до 60 часов; 

6. Нормативная глубина промерзания грунтов 2,2 м. 

7. Сейсмичность – 7 баллов.  
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Площадка строительства относится к сложной категории опасных природных процес-

сов (глава 5 СП 22-01-95). 

По совокупности природных, геологических и инженерно-геологических процессов и 

явлений, отрицательно влияющих на условия строительства и эксплуатацию сооружения,  уча-

сток изысканий представляет собой один район со сложными инженерно-геологическими усло-

виями (СП 11-105-97 Приложение Б).    

Территория застроена капитальными сооружениями жилого поселка, с автодорогой, с 

огородами, элементами благоустройства и земельными насаждениями. 

Трасса ВЛИ-0,4 кВ проходит вдоль автомобильной дороги и имеет с ней пересечения. 

Проезды и дороги заасфальтированы и отсыпаны щебнем. Подъезд к трассе может 

осуществляться по подъездным дорогам в любое время года. 

Проектируемых и сносимых зданий и сооружений, а также автомобильных дорог по 

трассе ВЛИ-0,4 кВ не предусматривается. 

Трасса проектируемой воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ «Соколовская»  приведена в гра-

фической части проектной документации раздела – лист 2 23/13 – ППО. 

 

 

2 Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта 

 

На основании Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001 и 

ВСН 14728 тм-т1 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» под 

строительство ВЛИ-0,4 кВ предусматривается отвод земель во временное и постоянное пользо-

вание.  

В соответствии с п.2.1 ВСН 14728 тм-т1 земельные участки для размещения опор воз-

душных линий электропередачи напряжением 0,38-1,0 кВ и опор линий связи, обслуживающие 

электрические сети, в постоянное пользование не предоставляются. 

В соответствии с п.2.3 ВСН 14728 тм-т1 ширина полос земель, предоставляемых на пе-

риод строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и 

типовых опорах, должна быть не более величин, приведенных в табл. 1 ВСН 14728 тм-т1. Для 

ВЛИ-0,4 кВ на типовых железобетонных опорах со стойками СВ-105 ширина полосы отвода во 

временное пользование составляет 8 м. 

В соответствии с п.2.5 ВСН 14728 тм-т1 площадки земельных участков, предоставляе-

мых по временное пользование для монтажа унифицированных и типовых опор (нормальной 

высоты) воздушных линий электропередачи в местах их размещения (дополнительно к полосе 
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предоставляемых земель, указанных в табл. 1), должны быть не более 160 м2. 

В соответствии с п.2.6 ВСН 14728 тм-т1 полосы земель и земельные участки для мон-

тажа опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ, строящихся на землях на-

селенных пунктов и предприятий, на период строительства изъятию не подлежат. 

Под проектируемую ВЛИ-0,4 кВ требуется не более 2,003  га во временное пользование.  

При строительстве ВЛИ-0,4 кВ снос производственных и жилых зданий и сооружений не 

требуется. 

 

 

3 Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий 
 
 

Началом проектируемой трассы воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ является ТП-400/10/0,4 

кВ «Школа».  Трасса проходит по территории Киселевского городского округа, Кемеровской 

области по улицам: Адмирала Рычкова, Маршала Жукова, Соколовская, Маршала Шапошнико-

ва, Маршала Василевского, Маршала Конева, Маршала Кузнецова, пер.Соколовский, проезд 

Кольцовой, проезд Внутренний. 

Трасса проектируемой воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ имеет пересечение пересечения с 

автомобильными дорогами. 

Габаритные размеры в местах пересечений и вдоль всей трассы ВЛИ-0,4 кВ определя-

ются в соответствии с требованиями ПУЭ: 

- п.2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населен-

ной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно 

может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, 

скалы, утесы) - до 1 м. 

При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания рас-

стояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м. 

Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях 

к вводу должно быть не менее 2,5 м. 

Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к 

вводам должно быть не менее 2,75 м. 

- п.2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до эле-

ментов зданий и сооружений должно быть не менее: 

1,0 м - до балконов, террас и окон; 

0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений. 

Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зда-
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ний и сооружениями при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не ме-

нее 2,5 м. 

- п.2.4.59. Наименьшее расстояние от СИП и проводов ВЛ до поверхности земли или 

воды, а также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними определяется при 

высшей температуре воздуха без учета нагрева проводов ВЛ электрическим током. 

- п.2.4.62. При пересечении ВЛ с различными сооружениями, а также с улицами и пло-

щадями населенных пунктов угол пересечения не нормируется. 

- п.2.4.70. При пересечении ВЛ (ВЛИ) с ВЛ напряжением выше 1 кВ расстояние от 

проводов пересекающей ВЛ до пересекаемой ВЛ (ВЛИ) должно соответствовать требованиям, 

приведенным в 2.5.221 и 2.5.227 ПУЭ. 

- п. 2.5.230. При параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между 

собой или с ВЛ других напряжений расстояния по горизонтали должны быть не менее приве-

денных в табл. 2.5.25  ПУЭ и приниматься по ВЛ более высокого напряжения. 

- 2.4.61. Расстояния по горизонтали от подземных частей опор или заземлителей опор 

до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок различного назначения должны 

быть не менее 1,0 м. 

 

 

 

4	Описание	решений	по	организации	рельефа	трассы	и	инженерной	

подготовки	территории	

 
Решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовки территории не тре-

буется. 

 

 
5 Сведения об углах поворота, длине прямых и криволинейных 

 участков трассы 

 
Протяженность участков магистральной ВЛИ 0,4 кВ составляет: 

- участок 1 – 768 м в своем составе содержит участки: 1-1 – 354м, 1-2 – 384м.  

- участок 2 - 976 м в своем составе содержит участки: 2-1 – 283м, 2-2 – 287м, 2-3 – 294м. 

- участок 3 – 1315 м в своем составе содержит участки: 3-1 – 283м, 3-2 – 308м, 3-3 – 294м. 

- участок 4 – 1350 м в своем составе содержит участки: 4-1 – 105м,  4-2 – 112м, 4-3 – 212м, 4-3 – 

400м. 
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- участок 5 – 1538 м в своем составе содержит участки: 5-1 379м, 5-2 – 378м, 5-3 – 169м. 

На участке линии от ТП-400/10/0,4 кВ «Соколовская» до опоры №31 производится со-

вместная подвеска проводов линий участков №2, №3, №4 и №5. На участке от оп.№31 до 

оп.№86 производится совместная подвеска проводов линий участков №3, №4 и №5. На участке 

от оп.№86 до оп.№104 производится совместная подвеска проводов линий участков №4 и №5. 

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ составит 5,947 м. 

Участки трассы относительно прямолинейны. Максимальные углы изменения направ-

ления трассы на участках 1-5 составляют 90 градусов. Также имеются повороты трассы до 90 

градусов. 

План трассы, углы поворота, длины участков трассы указаны на плане и профиле ли-

нии ВЛИ-0,4 кВ в графической части проектной документации в комплекте чертежей 23/13 

ППО. 

 
 

6 Обоснование необходимости размещения объекта на землях  
муниципальной собственности 

 

Проектная документация «Строительство ВЛ-0,4 кВ «Соколовская»  выполнена на ос-

новании: 

1. Технического задания на разработку проектной документации  «Строительство ВЛ-

0,4 кВ «Соколовская»   (Приложение А).  

Трасса воздушной ВЛИ-0,4 кВ расположена на земельном участке, находящемся в 

аренде «Соколовская» -2003 м2 и на муниципальных землях - 4880 м2. 
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Введение	
 

Проектная документация «Строительство ВЛ-0,4 кВ «Соколовская»  выполнена на ос-

новании технического задания.  

Согласно технического задания точкой присоединения является концевая опора №1,  

находящаяся непосредственно у КТП 400/10/0,4 кВ  «Соколовская».   

В настоящей проектной документации рассматриваются вопросы строительства линей-

ного объекта – ВЛИ-0,4 кВ от концевой опоры №1 для электроснабжения жилых домов частно-

го сектора. Строительство данной ВЛИ-0,4 кВ вызвано необходимостью замены существующих 

деревянных опор и проводов СИП, сечения которых не удовлетворяют нормативным требова-

ниям по допустимому падению напряжения. 

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ в административном отношении проходит по территории 

Киселевского городского округа в селе Верх-Чумыш, Кемеровской области.  

В настоящем разделе «Технологические и конструктивные решения линейного объек-

та» проектной документации рассматриваются технологические и конструктивные вопросы 

строительства линейного объекта – ВЛИ 0,4 кВ от КТП 400/10/0,4 кВ «Соколовская». 
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Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения  

линейного объекта» 

 
1  Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологиче-

ских, метеорологических и климатических условиях участка,  

на котором будет осуществляться строительство линейного объекта 

 
Географически район строительства трассы ВЛИ-0,4 кВ в административном отноше-

нии расположена в г.Киселевске селе Верх-Чумыш, Кемеровской области. Земельный отвод на-

ходится в муниципальной собственности г.Киселевска. 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к левому склону долины р. 

Кара-Чумыш.  

Абсолютные отметки поверхности территории колеблются от +424,0 м до +428,0 м. 

Перепад высот составляет 4,0 м. 

Протяженность трассы – 0,205 км. 

Инженерно-строительные условия: 

- рельеф трассы холмистый; 

- неблагоприятные природные процессы.  

Согласно СНиП 23-01-99* район строительства ВЛ 0,4 кВ находится в IВ климатиче-

ском подрайоне и согласно СНиП 2.01.01-82 к III дорожно-климатической зоне. 

Началом проектируемой трассы воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ является КТП-400/10/0,4 

кВ «Соколовская». Трасса проходит вдоль частного сектора села Верх-Чумыш. 

Трасса и профиль ВЛИ-0,4 кВ «Соколовская» приведены в графической части проект-

ной документации  в комплекте чертежей 23/13-ППО.  

Климат территории резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и ко-

ротким, но жарким летом. 

Согласно карте районирования по СНиП 23-01-99 район относится к категории 1В. 

Расчетные климатические параметры в районе проектируемой ВЛИ-0,4 кВ приняты в 

соответствии с требованиями нормативных документов СНиП 23-01-99* «Строительная клима-

тология», СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», главы 2.5 седьмой редакции ПУЭ.  

Климатические условия района следующие: 

1. Район по гололеду -V, толщина стенки гололеда 30 мм. 

2. Ветровой район – IV, скоростной напор ветра 0,8 кПа; 

3. Район по весу снегового покрова -  IV, вес снегового покрова 2,4 кПа; 
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4. Температура воздуха: 

- максимальная +40°С; 

- минимальная -50°С; 

- среднегодовая 0°С. 

5. Среднегодовая продолжительность гроз –  от 40 до 60 часов; 

6. Нормативная глубина промерзания грунтов 2,2 м. 

7. Сейсмичность – 7 баллов.  

По многолетним данным средняя годовая температура воздуха составляет 0° С. Самый 

жаркий месяц июль, абсолютный максимум температуры 38,0° С. Самый холодный месяц - ян-

варь, абсолютный минимум -50,0°С. 

Средняя многолетняя среднемесячная температура воздуха по месяцам приведена в таб-

лице 1. 

Таблица 1 –Среднемесячная температура  

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Температура, ° С -17,2 -15,5 -8,1 2,0 10,0 16,2 18,5 15,9 10,0 2,2 -8,3 -15,4 

Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают в виде сне-

га, дождя или имеют смешанный характер. Увлажненность района средняя. Среднее мно-

голетнее количество осадков по месяцам приведено в таблице 2. 

Таблица 2 – Среднее количество осадков 
 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Осадки, мм 17 13 14 27 44 58 75 57 38 39 32 22 

Среднемноголетняя годовая сумма осадкой – 436 мм. Относительная влажность возду-

ха, % приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Относительная влажность воздуха 
 

Среднегодовая Максимальная 
среднемесячная 

Минимальная 
среднемесячная 

71 77 (ноябрь-декабрь) 58 (май) 

Внутригодовое распределение скорости и направлений ветра приведено в таблицах 4, 

5.  

Таблица 4 - Средняя скорость ветра, м/с по месяцам в течение года 
 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
Скорость, м/с 3,4 3,3 3,7 3,8 4,1 3,5 2,7 2,8 3,1 3,9 4,2 3,7 
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Таблица 5 - Повторяемость направлений ветра, % в течение года 
 

Направле-
ние 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ 

Киселевск 5 5 3 8 15 42 10 12 

	

	

 

2  Сведения об особых природно-климатических условиях земельного 

 участка, предоставляемого для размещения линейного объекта 

	

Из  геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, оказывающих ре-

шающее влияние на устойчивость и эксплуатацию проектируемых объектов, имеют место: 

сейсмичность, просадочность, мерзлые грунты предоставляемого для размещения линейного 

объекта. 

По результатам микросейсморайонирования расчетная  сейсмическая интенсивность 

площади изысканий – 7 баллов. 

Категория опасности землятрясений –опасная (приложение Б СНиП 22-01-95). 

Категория опасности площадной пораженности территории просадочными грунтами 

оценивается как весьма опасная - СНиП 22-01-95. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов подсчитана по СНиП 2.02.01-83, 

где сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму по дан-

ным метеостанции г.Киселевска и составляет для суглинков 1,89 м, для крупнообломочных 

грунтов – 2,79 м. 

Категория опасности процессов морозного пучения по площадной пораженности оце-

ниваются как умеренно опасная – СНиП 22-01-95.  

Площадка строительства относится к сложной категории опасных природных процес-

сов – глава 5 СНиП 22-01-95. 

Категория сложности обусловлена геологическими факторами, возможностью прояв-

ления опасных природных процессов, оказывающих определяющее значение при принятии 

проектных решений. 
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3  Сведения о прочности и деформационных характеристиках грунта в осно-
вании линейного объекта 

 
Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства линейного объекта – 

ВЛИ-0,4 кВ не производились. 

 
 
 

4  Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, 

 агрессивности по отношению к материалам изделий 

 и конструкции подземной части линейного объекта 

 
Максимальный предполагаемый уровень подземных вод принять на глубине отметки 

верхнего уровня воды в р. Кара-Чумыш +355,0 м. 

Из опыта эксплуатации существующих ЛЭП 6-0,4 кВ степень агрессивного воздействия 

грунтов на бетонные и железобетонные конструкции – неагрессивная. 

 

 

5 Сведения о категории и классе линейного объекта 
 

Категория надежности электроснабжения, согласно ПУЭ – III. 

Класс линейного объекта - воздушные линии 0,4 кВ. 

 

 

 

6  Сведения о проектной мощности линейного объекта 
 

Проектируемая ВЛ-0,4 кВ «Соколовская» подключается к существующему КТП-400-

10/0,4 кВ «Соколовская». Мощность трансформатора определена с учетом перспективного 

индивидуального строительства при заявленной мощности – 10 кВт/дом. 

В КТП 400/10/0,4 кВ  «Соколовская» установлен трансформатор ТМ-10/0,4-400 кВА с 

номинальным рабочим током 620 А. 

Выбор сечений проводов произведен исходя из минимальной подключаемой мощности  

10 кВт/дом,  согласно требований «Правил технологического присоединения энергопринимаю-

щих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
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сетям», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 

№ 861.  

Максимальная пропускная способность принятых магистральных проводов СИП-2 се-

чением 3х50, 3х70, 3х95, 3х120, 3х150  соответственно составляет 195, 240, 300, 340 и 380 А. 

 

 
 

7 Показатели и характеристики технологического оборудования 

 и устройств линейного объекта  

 

Конструктивно опоры приняты на стойках СВ 105-5 по типовым сериям: 

- 26.0085 «Одноцепные, двухцепные переходные железобетонные опоры ВЛИ-0,38 кВ с 

СИП-2 с линейной арматурой ЗАО «МЗВА» и вводными изоляторами «ЗАО «ИНСТРА» фи-

лиала ОАО «НТЦ Электроэнергетики» РОСЭП 2006 г; 

- 21.0112 «Угловые опоры ВЛИ 0,4 кВ одностоечной конструкции на стойках СВ105 и 

СВ-110» филиала ОАО «НТЦ Электроэнергетики» РОСЭП 2001 г. 

Ввод в КТП 400/10/0,4 кВ  на стороне 0,4 кВ выполнен проводом СИП-2. 

В качестве проводникового материала принят изолированный провод СИП-2 для маги-

стральных линий и СИП-4 для подключения индивидуальных домов.  

Конструкция СИП состоит из нулевого и фазных проводов, покрытых изоляционной 

оболочкой  и скрученных в один жгут. 

Основными конструктивными особенностями ВЛИ по сравнению с традиционными 

воздушными линиями электропередачи с применением неизолированных проводов являются 

следующие: 

- наличие изоляции на токоведущих жилах; 

- отсутствие траверс и изоляторов; 

- малое реактивное сопротивление ВЛИ, обусловленное минимальным расстоянием 

между проводниками, которое ограничивается только толщиной их изоляции. 

Основными преимуществами ВЛИ являются значительное повышение уровня 

надежности распределительных электрических сетей и, как следствие этого, снижение 

эксплуатационных затрат. Все преимущества можно определить в три группы. 

Первая группа преимуществ, которые сказываются при проектировании и монтаже: 

- простота конструктивного исполнения линии; 

- простота исполнения нескольких ответвлений от одной опоры; 
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- простота исполнения много цепных линий электропередач, возможность исполнения 

четырех и более цепных линий; 

- простота совместной подвески линий уличного освещения; 

- возможность совместной подвески нескольких цепей ВЛИ на опорах ВЛ 6-10 кВ и 

линиях связи; 

- уменьшение безопасных расстояний от зданий и инженерных сооружений; 

- возможность прокладки СИП по стенам зданий и сооружений; 

- отсутствие необходимости вырубке просеки перед монтажом; 

- простота монтажных работ и, соответственно, уменьшение сроков строительства.; 

Вторая группа - преимущества эксплуатации и безопасности: 

- высокая надежность в обеспечении электрической энергией в связи с низкой удельной 

повреждаемостью; 

- отсутствие многочисленных замен поврежденных изоляторов и дефектного провода; 

- сокращение объемов и времени аварийно-восстановительных работ; 

- практическое исключение коротких междуфазных замыканий и замыканий на землю; 

- снижение веса гололеда и мокрого снега на проводах СИП по сравнению с 

неизолированными проводами; 

- высокая механическая прочность проводов и, соответственно, меньшая вероятность 

их обрыва; 

- пожаробезопасность, исключение коротких замыканий при схлестывании проводов 

или перекрытии их посторонними предметами; 

- возможность выполнения работ на ВЛИ под напряжением без отключения 

потребителей (подключение абонентов, присоединение новых ответвлений); 

- обеспечение безопасности работ вблизи ВЛИ.  

Третья группа - преимущества, влияющие на качество электрической энергии, 

снижение технических и коммерческих потерь в воздушных распределительных сетях 

напряжением до 1 кВ: 

- снижение потерь напряжения и технических потерь электрической энергии в 

следствии малого реактивного сопротивления СИП по сравнению с традиционными ВЛ; 

- снижение коммерческих потерь электрической энергии, существенно ограничен 

несанкционированный отбор электроэнергии, так как изолированные, скрученные между собой 

жилы исключают самовольное подключение к ВЛИ путем выполнения наброса на провода.    

Опоры обеспечивают механическую надежность ВЛИ согласно рекомендациям МЭК 

на уровне принятом в промышленно развитых странах Европы и Америки и позволяют 

избежать каскадного разрушения опор при воздействии на ВЛИ гололёдно-ветровых нагрузок. 
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Закрепление опор в грунте предусматривается в пробуренных котлованах, согласно 

типовых решений типовых серий 26.0085, 21.0112. 

Для подвески и соединения СИП предусмотрено использование арматуры компании 

«МЗВА». Крепление и соединение СИП необходимо производить следующим образом: 

1. Крепление провода магистрали ВЛИ-0,4 кВ 

- на промежуточных опорах с помощью комплектов промежуточной подвески типа 

ES 1500; 

- на промежуточных четырех- и трехцепных опорах с применением стальных тра-

верс с применением поддерживающих зажимов PS1500 

- на анкерно-угловых опорах с углом поворота линии до 90º и концевых опорах с 

помощью анкерных зажимов РА 1500 (РА 2200 – для проводов с несущей жилой 95мм.кв). 

2. Концевые крепления проводов ответвления к вводу на опоре ВЛИ-0,4 кВ и на вводе 

– с помощью анкерных кронштейнов СА 2000.1. 

3. Соединение провода ВЛИ-0,4 кВ в петлях опор анкерного типа с помощью зажимов 

МJUPT 50, 70, 95, 120, 150.  

4. Соединение нейтрали ВЛИ-0,4 кВ в петлях опор анкерного типа с помощью зажимов 

МJUPT 54N, 70N, 95N.  

5. Соединение заземляющих проводников с помощью плашечных зажимов ПА 1-1А. 

6. Ответвление от магистрали осуществляется с помощью прокалывающих зажимов ОР 

645. 

Крепление поддерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛИ-0,4 кВ следует 

выполнять с помощи нержавеющей стальной ленты. 

Заземление опор выполняется в соответствии  с требованиями главы ПУЭ 7-е издание и 

типовому проекту 3.407-150 «Заземляющие устройства опор ВЛ 0,38, 6-10, 20 и 35 кВ». Зазем-

ление предусмотрено на концевых опорах линий, на опорах имеющих ответвление к вводам 

при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления должно быть не более 100 м, рас-

стояние от конечной опоры до соседнего защитного заземления – не более 50 м. В качестве за-

землителя используется  круглая сталь диаметром 18 мм.  В качестве заземляющих проводни-

ков используется элементы арматуры стоек, металлические элементы которых соединены меж-

ду собой и могут быть присоединены к заземлителю. В качестве заземляющего проводника вне 

стойки или внутри должен быть проложен специальный проводник. Элементы арматуры, ис-

пользуемые для заземления, должны удовлетворять термической стойкости при протекании то-

ков КЗ. За время КЗ стержни должны нагреваться не более чем на 60С. 

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.  
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Защита от грозовых перенапряжений совмещена с повторным заземлением PEN 

проводника.  

Для защиты и ограничения по мощности на каждой ответвительной линии устанавли-

ваются предохранительные вставки PV25-D на ток 32 А. 

8 Перечень мероприятий по энергосбережению 
 

 
Принят комплекс мероприятий направленный на сокращение потерь электрической 

энергии в сетях, достигается с помощью следующих электротехнических решений: 

- выбор основного электросетевого оборудования;  

- выбор уровня напряжения;  

- применение современных приборов учета и контроля электропотребления;  

- выбор марки и сечения провода воздушных линий. 

 

 

9 Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъ-

емного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе 

строительства линейного объекта 

 
 

Строительно-монтажные работы на ВЛИ-0,4 кВ будут выполняться строительно-

монтажным участком ООО «ЭлКК» или  строительной организацией, определенной в результа-

те тендерных торгов. 

Потребность в основных строительных машинах определена на весь период 

строительства, исходя из принятых методов и сроков производства работ. Среднегодовая 

производительность машин приведена в графике потребности в строительных машинах и 

механизмах в таблице 6.  

Потребность в транспортных средствах определена в соответствии с транспортной 

схемой объекта, исходя из количества груза, перевозимого на объекте строительства для 

создания начального производственного запаса, с учетом норм грузоподъемности и 

распределения по видам автотранспорта в соотношении, необходимом для перевозки грузов.  

Потребность объекта в основных строительных машинах и механизмах покрывается за 

счет техники подрядной электромонтажной строительной организацией. 

Погрузо-разгрузочные работы планируется производить той же грузоподъемной 

техникой, что и монтажные работы.           
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Таблица 6 - Потребность в строительных машинах 

 

Поз. 

 

     Наименование видов автомобилей 

   Обоснование 

   потребности 
Кол-во 

1 Автомобиль УАЗ-220695 
Доставка рабочего персо-
нала и мелких материалов     2 

2 
Краны на автомобильном ходу КС-
35719-1-02 грузоподъемностью 16 т 

 Установка опор  1 

3 Тягач «Камаз» с прицепом 
Доставка ж/б стоек и кон-
струкций на объект.  1 

4 
Бурильно-крановая машина БМ-205Д на 
базе МТЗ-82 

Разработка грунтов под 
опоры ВЛ 1 

5 Автовышка АГП-16 на базе ГАЗ-53 
Монтаж конструкций 
опор. Монтаж проводов 1 

6 Экскаватор одноковшовый ЭО-2621. Ем-
кость ковша 0,6 м3 

Разработка котлованов под 
концевые, угловые и анкер-
ные опоры 

1 

7 Автосамосвал и бортовой автомобиль 
КАМАЗ-55111, КАМАЗ-53215. 

Доставка барабанов с про-
водом, материалов, сыпу-
чих материалов для обрат-
ной засыпки 

2 

 

	

	

10 Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе 

персонала с распределением по группам производственных процессов, число 

и оснащенность рабочих мест  

 

Реконструируемый участок трассы обслуживается уже имеющимся персоналом. 

Эксплуатация ВЛИ-0,4 кВ должна осуществляться в соответствии с ПТЭЭП, местными 

инструкциями, подготовленным и допущенным к обслуживанию ВЛ и КТП персоналом. 

Численность наибольшей работающей смены в военное время определяется исходя из 

требований мобилизационного задания. 

Проектируемые участки линейного объекта не входят в состав объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, и 

в связи с этим, специализированный дежурный и линейный персонал обеспечивающий 

жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, проектной 
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документацией не предусматривается. Вместе с тем,  в особый период, при возникновении ЧС, 

рекомендуется предусмотреть наличие дополнительного дежурного персонала для 

обслуживания линейной части линии электропередачи. 

Максимальная численность рабочих на период строительства составляет 8 человек. 

Оперативное и ремонтно-эксплуатационное  обслуживание осуществляется силами 

ООО «Электросетевая Компания Кузбасса» (ООО «ЭлКК»). 

 

 

 
11 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

 по охране труда в процессе  строительства и эксплуатации  

линейного объекта 

 
Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается принятием  всех 

проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 (Часть 1. Общие требования) 

и СНиП 12-04-2002 (Часть 2. Строительное производство), требования которых учитывают ус-

ловия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, профессиональ-

ных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектной документацией пре-

дусмотрено: 

- использование технически совершенного оборудования и материалов; 

- размещение оборудования, обеспечивающее его безопасное обслуживание; 

- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой 

ПУЭ величиной сопротивления, соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85 «Монтаж 

электротехнических устройств»; 

- применение типовых конструкций опор при строительстве ВЛИ-0,4 кВ; 

- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, 

конструкции которых обеспечивают безопасные условия их эксплуатации; 

- высокая степень механизации строительно-монтажных работ; 

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологиче-

скими картами. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо также, чтобы 

строительные, монтажные и наладочные работы, эксплуатация электроустановок производи-

лись в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей», «Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и произ-

водстве работ». 
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  При монтаже проводов вблизи действующих линий электропередачи необходимо вы-

полнить мероприятия по предупреждения подхлестывания монтируемых проводов. 

 При невозможности обеспечения нормируемых «Правилами техники безопасности …» 

расстояний от работающих механизмов до находящихся под напряжением электроустановок, 

последние необходимо отключить и заземлить. Количество, продолжительность и время таких 

отключений должны быть указаны в проекте производства работ и согласованы с энергоснаб-

жающей организацией. 

Пожарная безопасность ВЛИ-0,4 кВ обеспечивается применением несгораемых конст-

рукций, автоматическим отключением токов короткого замыкания. 

По окончании строительно-монтажных и наладочных работ должна быть проведена 

приемка в соответствии с требованиями «Методических указаний по проведению испытаний 

опытно-промышленных воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолиро-

ванными и самонесущими проводами» должны быть проведены испытания при приемке и сда-

че ВЛИ  в эксплуатацию и в процессе эксплуатации. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий. 

Для обеспечения техники безопасности при эксплуатации электроустановок проектом 

предусмотрено: 

-  соответствующий выбор сечения проводов из условия не превышения расчетными 

токовыми нагрузками максимально допустимых значений; 

- заземление и молниезащита опор ВЛИ-0,4 кВ обеспечивают безопасность 

обслуживающего персонала; 

- принятое проектом сечение проводов ВЛИ-0,4 кВ обеспечивает их механическую 

прочность; 

-  соответствующий выбор электрооборудования, проводов и кабелей, а также способов 

их установки и прокладки с учетом условий среды, в которой они эксплуатируются; 

- механические и электромагнитные блокировки в существующем КТП 400/10/0,4 кВ  

для предупреждения ошибочных действий и операций; 

Для обеспечения длительного срока службы воздушных линий, эксплуатирующей 

организации необходимо проводить текущие и капитальные ремонты в соответствии с 

требованиями ПТЭЭП п. 2.3.8 и 2.3.9.  

При эксплуатации ВЛИ-0,4 кВ необходимо соблюдать «Межотраслевые Правила по 

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001. 
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РД 153-34.0-03.150-00), а также рекомендаций типовой инструкции по охране труда при рабо-

тах на воздушных линиях электропередачи. 

Мероприятия, обеспечивающие безопасность при эксплуатации линейного объекта 

подразделяются на организационные и технические. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электро-

установках, являются: 

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в по-

рядке текущей эксплуатации; 

- допуск к работе; 

- надзор во время работы; 

- оформление перерыва в работе, перевод на другое место, окончание работы. 

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном по-

рядке выполнены следующие технические мероприятия: 

- произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче на-

пряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения комму-

тирующих аппаратов; 

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппа-

ратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть за-

землены для защиты людей от поражения электрическим током; 

- установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, 

установлены переносные заземления); 

- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабо-

чие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупредительные и 

предписывающие плакаты. 

Работы по замене проводов и арматуры должны выполняться по технологическим кар-

там или ППР. 
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12 Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных 

систем управления технологическими процессами, автоматических систем 

по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного 

объекта 

 
Автоматизированные системы управления и автоматические системы по предотвраще-

нию нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта в настоящей проектной до-

кументации не рассматриваются.  

 

13 Описание решений по организации ремонтного хозяйства, 

 его оснащенность 

 
Для обслуживания распределительных сетей ВЛИ-0,4 кВ и КТП используются 

существующие мощности и оборудование эксплуатирующей организации ООО «ЭлКК». 

  

	

14 Обоснование технических решений по строительству в сложных инженер-

но-геологических условиях 

 
Технических решений по строительству ВЛИ-0,4 кВ в сложных инженерно-

геологических условиях не требуется. 
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Введение 

 

Проектная документация «Строительство ВЛ-0,4 кВ «Соколовская»  выполнена на ос-

новании технического задания.  

Согласно технического задания точкой присоединения является концевые опоры №1 и 

№194 расположенные непосредственно у КТП 400/10/0,4 «Соколовская».   

В настоящей проектной документации рассматриваются вопросы строительства линей-

ного объекта – ВЛИ-0,4 кВ от концевой опоры №1 для электроснабжения жилых домов частно-

го сектора. Строительство данной ВЛИ-0,4 кВ вызвано необходимостью замены существующих 

деревянных опор и проводов СИП, сечения которых не удовлетворяют нормативным требова-

ниям по допустимому падению напряжения. 

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ в административном отношении проходит по территории 

Киселевского городского округа в селе Верх-Чумыш, Кемеровской области.  

В настоящем разделе «Проект организации строительства» проектной документации 

рассматриваются вопросы строительства линейного объекта – ВЛИ 0,4 кВ от КТП 400/10/0,4 кВ  

«Соколовская» села Верх-Чумыш. 

В проектной документации применены типовые  чертежи  и  типовые  решения.  Инди-

видуальных  проработок  в  проекте  нет.  Оборудование  использовано  серийного  производст-

ва. Проект является патентно чистым. 
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Раздел 4	«Проект	организации	строительства»	

 
1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства,  

описание полосы отвода 

Трасса ВЛИ-0,4 кВ от существующей КТП 400/10/0,4 кВ  «Соколовская» по территории 

Киселевского городского округа принята согласно технического задания на разработку проект-

ной документации  «Строительство ВЛ-0,4 кВ «Соколовская» (Приложение А).  

Трасса воздушной ВЛИ-0,4 кВ в административном отношении проходит по террито-

рии Киселевского городского округа, Кемеровской области по улицам: Адмирала Рычкова, 

Маршала Жукова, Соколовская, Маршала Шапошникова, Маршала Василевского, Маршала 

Конева, Маршала Кузнецова, пер.Соколовский, проезд Кольцовой, проезд Внутренний. В гео-

морфологическом отношении приурочена к левому склону долины р. Кара-Чумыш.  

Общая протяженность проектируемой трассы ВЛИ-0,4 кВ– 5,95 км. 

Абсолютные отметки поверхности территории колеблются от +424,0 м до +428,0 м. 

Перепад высот составляет 4,0 м. 

Инженерно-строительные условия: 

- рельеф трассы холмистый; 

- неблагоприятные природные процессы.  

Климат территории резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и ко-

ротким, но жарким летом.  

Согласно СНиП 23-01-99*«Строительная климатология» район работ находится в IВ 

климатическом подрайоне и согласно СНиП 2.01.01-82 к III дорожно-климатической зоне. 

Расчетные климатические параметры в районе проектируемой ВЛИ-0,4 кВ приняты в 

соответствии с требованиями нормативных документов СНиП 23-01-99* «Строительная клима-

тология», СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», главы 2.5 седьмой редакции ПУЭ. 

Территория строительства ВЛИ-0,4 кВ расположена на территории населенного пункта 

с сооружениями жилого поселка, с автодорогой, с огородами, элементами благоустройства и 

земельными насаждениями. 

Трасса ВЛИ-0,4 кВ проходит вдоль автомобильной дороги и имеет с ней пересечения. 

 Поверхность участка холмистая с общим уклоном с северо-запада на юго-восток. 

Проезды и дороги заасфальтированы и отсыпаны щебнем. Подъезд к трассе может 

осуществляться по подъездным дорогам в любое время года. 

Коррозионная агрессивность грунта к железобетонным конструкциям – неагрессивная. 

Категория опасности процессов морозного пучения по площадной пораженности оце-

нивается как умеренно опасная (СНиП 22-01-95). 
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По совокупности природных, геологических и инженерно-геологических процессов и 

явлений, отрицательно влияющих на условия строительства и эксплуатацию сооружения,  уча-

сток изысканий представляет собой один район со сложными инженерно-геологическими усло-

виями (СП 11-105-97 Приложение Б). 

 

2 Сведения о земельных участках, отводимых на период строительства 
 

 
В соответствии с п.2.1 ВСН 14728 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических се-

тей напряжением 0,38-750 кВ» земельные участки для размещения опор воздушных линий 

электропередачи напряжением 0,38-1,0 кВ и опор линий связи, обслуживающие электрические 

сети, в постоянное пользование не предоставляются. 

В соответствии с п.2.3 ВСН 14728 тм-т1 ширина полос земель, предоставляемых на пе-

риод строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и 

типовых опорах, должна быть не более величин, приведенных в табл. 1 ВСН 14728 тм-т1. Для 

ВЛИ-0,4 кВ на типовых железобетонных опорах со стойками СВ-105-5 ширина полосы отвода 

во временное пользование составляет 8 м. 

Под проектируемую ВЛИ-0,4 кВ требуется не более 2,003  га во временное пользование.  

При строительстве ВЛИ-0,4 кВ снос производственных и жилых зданий и сооружений не 

требуется. 

Вырубки просеки не требуется (нет пересечений с лесополосой).  

 
 
 
 
 

3 Сведения о местах размещения баз материально-технического обес-
печения, производственных организаций и объектов энергетического обеспе-
чения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а так-
же о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и разме-

щения пунктов социально-бытового обслуживания 
 
 

В связи с тем, что проектируемая трасса ВЛИ-0,4 кВ проходит по населенной местно-

сти села Верх-Чумыш и строить ее будет персонал строительно-монтажного участка ООО 

«ЭлКК» или подрядной строительно-монтажной организации, у которой есть база материально-

технического обеспечения, а сам строительный персонал будет по окончании рабочего дня воз-

вращаться на свою базу, соответственно нет необходимости использовать дополнительные 

пункты социально-бытового обслуживания. 
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Временная площадка для складирования материалов на трассе проектируемой ВЛИ-0,4 

кВ располагается непосредственно у КТП 400/10/04. 

Необходимая техника для строительства ВЛИ-0,4 кВ будет выделяться по заявке на-

чальника строительного участка, по окончании рабочего дня она будет возвращаться на свою 

базу. 

На трассу строительства для сохранения материалов от хищений количество материа-

лов должно поставляться в таком количестве, которое может быть использовано (смонтирова-

но) в течение рабочей смены. Устройство объездов делать нет необходимости, так как к каждо-

му участку трассы есть подъезд. 

 

 

 

4 Описание транспортной схемы доставки материально-технических  
ресурсов  

 
 

 Доставка железобетонных опор необходимо организовать строительно-монтажной 

бригадой ООО «ЭлКК» со станции Киселевск автомобильным транспортом. Дальность транс-

портировки от ж/д станции до объекта строительства линейного объекта -16 км.  

Для исключения хищения кабельной продукции и арматуры они завозятся на базу ООО 

«ЭлКК» г. Прокопьевска. 

Дорожная сеть вдоль трассы ВЛИ-0,4 кВ развита, ко всем участкам трассы можно 

подъехать в любое время года. 

Порядок погрузки, выгрузки и перевозки барабанов с проводом определяется в ППР, 

составленным в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.  

Погрузка и разгрузка барабанов с проводом, а также пустых барабанов, должны произ-

водиться кранами или другими грузоподъёмными механизмами с соблюдением требований 

правил техники безопасности при работе с грузоподъёмными механизмами. 

Поступающие материалы выгружаются автокранами, сортируются по видам и маркам. 
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5 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах, электрической энергии, воде, кислороде, ацетилене, 

сжатом воздухе, а также во временных зданиях и сооружениях 
 

Потребность в основных строительных машинах определена на весь период строитель-

ства, исходя из принятых методов и сроков производства работ. Среднегодовая производитель-

ность машин приведена в графике потребности в строительных машинах и механизмах в. таб-

лице 1.  

Потребность в транспортных средствах определена в соответствии с транспортной схе-

мой объекта, исходя из количества груза, перевозимого на объекте строительства для создания 

начального производственного запаса, с учетом норм грузоподъемности и распределения по 

видам автотранспорта в соотношении, необходимом для перевозки грузов.  

Потребность объекта в основных строительных машинах и механизмах покрывается за 

счет техники подрядной электромонтажной строительной организацией. 

Погрузо-разгрузочные работы планируется производить той же грузоподъемной техни-

кой, что и монтажные работы.           

Таблица 1 - Потребность в строительных машинах 

 

Поз. 

 

     Наименование видов автомобилей 

   Обоснование 

   потребности 
Кол-во 

1 Автомобиль УАЗ-220695 
Доставка рабочего персо-
нала и мелких материалов     2 

2 
Краны на автомобильном ходу КС-
35719-1-02 грузоподъемностью 16 т 

 Установка опор  1 

3 Тягач «Камаз» с прицепом 
Доставка ж/б стоек и кон-
струкций на объект.  1 

4 
Бурильно-крановая машина БМ-205Д на 
базе МТЗ-82 

Разработка грунтов под 
опоры ВЛ 1 

5 Автовышка АГП-16 на базе ГАЗ-53 
Монтаж конструкций 
опор. Монтаж проводов 1 

6 Экскаватор одноковшовый ЭО-2621. Ем-
кость ковша 0,6 м3 

Разработка котлованов под 
концевые, угловые и анкер-
ные опоры 

1 

7 Автосамосвал и бортовой автомобиль 
КАМАЗ-55111, КАМАЗ-53215. 

Доставка барабанов с про-
водом, материалов, сыпу-
чих материалов для обрат-
ной засыпки 

2 

 

Приведенные в проекте машины, механизмы и транспортные средства могут быть за-
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менены на аналогичные с учетом соответствующих характеристик. Потребность в технике оп-

ределена в соответствии с объемом работ и условием их производства. 

Количество рабочих для строительства определяется в зависимости от трудозатрат на 

строительство и продолжительности строительства, количества отработанных часов согласно 

сметных расчетов. Потребность в питьевой воде покрывается за счет привозной воды, питание 

привозное, канализация – биотуалет. 

	

6	Перечень	специальных	вспомогательных	сооружений,	стендов,	уста‐
новок,	приспособлений	и	устройств,	требующих	разработки	рабочих	

чертежей	для	их	строительства	
 

В данном проекте вспомогательных сооружений, стендов, установок и устройств, тре-

бующих разработки чертежей не предусмотрено. 

 
 
 

7 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных  
и монтажных работ по участкам трассы 

 

 

7.1 Подготовительный этап строительства 

 

    При подготовке к производству строительно-монтажных работ (СМР), организацией 

осуществляющей строительство совместно с эксплуатирующей организацией, для выполнения 

работ должен быть разработан проект производства работ (ППР) где должны быть указаны ме-

роприятия по организации строительства, техника безопасности труда, материально техниче-

ское обеспечение производства. 

До начала СМР должны быть проведены следующие работы: 

1. Составление протоколов взаимного согласования с указанием: 

- даты и часы производства работ; 

- мероприятия по защите пересекаемых или сближаемых объектов от повреждения их 

во время производства работ; 

- последовательность и технологию выполнения работ; 

- фамилии  ответственных руководителей работ (от строительно-монтажной организа-

ции) и наблюдающих (от организации, эксплуатирующей пересекаемый или сближаемый объ-

ект); 
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- организационные мероприятия по подготовке, выполнению и завершению строитель-

но-монтажных работ. 

2. Оформление и передача заказчиком подрядной организации разрешение на произ-

водство работ (допуск к выполнению работ). Контроль качества работ должен осуществляться 

бригадирами, линейными ИТР и инженерными службами строительной организации, оснащен-

ными техническими средствами. 

3. Оформление разрешения на производство земляных работ с указанием всех подзем-

ных пересекаемых коммуникаций, с точным расстоянием до них от характерных точек и согла-

сованием их владельцев.  

4. Подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шур-

фами с целью уточнения глубины их заложения и отмечены предупредительными знакам 

6. Создание общеплощадочного складского хозяйства (при необходимости). 

7. Обеспечение противопожарным инвентарем, средствами связи и сигнализации 

строительной площадки 

8. Составление ведомости объемов основных СМР на основании календарного плана и 

в соответствии с проектом. 

9. Составление ведомости потребности в основных строительных конструкциях, изде-

лиях и материалах на основании календарного плана и в соответствии с проектом. 

10. Произведена транспортировка и комплектация конструкций, оборудования и мате-

риалов к месту производства работ. 

11. Укомплектовано  набором первичных средств пожаротушения строительная пло-

щадка.     

12. Приказом по организации, ведущей строительство объекта, назначены лица из чис-

ла ИТР, прошедшие обучение и аттестованные на «ответственные за безопасное производство 

работ кранами». 

13. Геодезическая разбивка трассы линейного объекта. 

14. Устройство площадки временного складирования материалов и площадки стоянки 

строительной техники. 

15. При производстве работ в зимнее время – расчистка снега на монтажной площадке 

и площадки стоянки строительной техники; 

16. Обрезка деревьев в населенной местности. 

 

 
7.2 Объемы основных строительных и монтажных работ по участкам трассы 
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В проекте приняты следующие методы производства основных строительно-

монтажных работ: 

1. Земляные работы: 

- бурение котлованов диаметром 350-450 мм под промежуточные опоры с помощью 

бурильно-крановой машины БМ-205Д на базе МТЗ-82; 

- разработка грунта под концевые, угловые и анкерные опоры с помощью бурильно-

крановой машины БМ-205Д и экскаватора одноковшового ЭО-2621; 

- обратная засыпка производится экскаватором ЭО-2621. 

2. Монтаж железобетонных опор осуществляется краном на автомобильном ходу КС-

35719-1-02. 

3. Доставка барабанов с проводом, материалов, сыпучих материалов и т.д. будет вы-

полняться автосамосвалами и бортовыми автомобилями КАМАЗ-55111, КАМАЗ-53215. 

4. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются краном КС-35719-1-02. 

5. Монтаж проводов осуществляется с помощью  автовышки АГП-16 на базе ГАЗ-53. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средств и 

приспособлениях определена исходя из объемов выполняемых строительно-монтажных работ.  

Количество рабочих для строительства определяется в зависимости от трудозатрат на 

строительство и продолжительности строительства, количества отработанных часов согласно 

сметных расчетов.  

Медицинское обслуживание рабочих осуществляется за счет аптечек первой помощи, 

посещений медицинских учреждений, расположенных в селе Верх-Чумыш и в г.Киселевске. 

Противопожарную безопасность обеспечивают первичные средства пожаротушения: 

углекислотные или порошковые огнетушители, песок, пожарный инвентарь – расположенные в 

месте производства работ. 

Снабжение ацетиленом, кислородом осуществляется с помощью привозных баллонов 

по мере необходимости. 

Ведомость объемов основных строительных и монтажных работ приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Объемы работ 

 
 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Объемы 

1 2 3 4 
 Производство земляных работ   

1 
Разработка котлованов под промежуточные и угловые одно-
стоечные опоры (1 стойка) 

шт. 
м3 

172 
46,44 

2 
Разработка котлованов под концевые, угловые, анкерные и 
ответвительные опоры (2 стойки) 

шт. 
м3 

24 
24 

3 
Разработка котлованов под угловые анкерные опоры (3 стой-
ки) 

шт. 
м3 

9 
14,4 

4 
Обратная засыпка котлованов под промежуточные и угловые 
одностоечные опоры (1 стойка) 

шт. 
м3 

172 
25,8 

5 
Разработка котлованов под угловые анкерные опоры (3 стой-
ки) 

шт. 
м3 

7 
14,4 

6 Обратная засыпка котлованов под угловые анкерные опоры 
шт. 
м3 

9 
8,1 

 Производство монтажных работ   

1 Битумная обмазка оснований опор 
шт. 
м2 

205 
422,3 

2 Монтаж промежуточных,  угловых одностоечных опор шт. 172 

3 Монтаж концевых, угловых и анкерных опор шт. 24 

4 Монтаж угловых анкерных опор шт. 9 

5 

Монтаж проводов СИП-2 
- 3х150+1х95 
- 3х120+1х95 
- 3х95+1х70 
- 3х70+54,6 
- 3х50+54,6 

км 

0,612 
1,990 
1,952 
1,447 
0,227 

6 Монтаж проводов СИП-4 км 2,07 

7 Монтаж заземлителей шт. 33 

 Производство демонтажных работ   

1 Демонтаж проводов СИП-2 км 1,0 

2 Демонтаж проводов СИП-4 м 0,14 

3 Демонтаж опор шт. 25 
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8 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оп-

тимальную последовательность сооружения линейного объекта 

 

Прежде, чем приступить к выполнению строительно-монтажных работ, необходимо 

выполнить комплекс подготовительных мероприятий: 

- Приемка от заказчика проектной документации и пикетажа на месте прохождения 

ВЛИ-0,4. 

- Сооружение временной базы хранения материалов. 

- По материалам рабочего проекта, проекта строительства и натурального изучения 

трассы ВЛИ-0,4 кВ составляется проект производства работ (ППР), в котором решаются вопро-

сы организации работ, технология их выполнения, потребность в машинах и кадрах, производ-

ство на сложных участках трассы и экономика строительства. 

Правила разработки, состав и содержание ППР на строительство установлены СНиП 

12-01-2004 «Организация строительства». 

В состав ППР входит техническая документация по организации работ, в том числе: 

- схема организации строительства ВЛИ-0,4 кВ с указанием количества и расположения 

монтажных участков и границ их действия; 

- ведомость физических объемов работ по видам и в целом по линии, а также отдельно 

по монтажным участкам; 

- ведомость основных строительно-монтажных материалов; 

- графики выполнения работ по видам работ; 

- графики поставки материалов; 

- расчеты потребности в рабочей силе, средствах механизации, автотранспорта; 

- перечень необходимых временных сооружений. 

В «Технология выполнения работ» входит: 

- схема разгрузки и складирования материалов; 

- технологические карты на выполнение работ; 

- ведомость потребности в инструменте, такелаже и приспособлениях. 

В разделе «Производство работ на сложных участках трассы» решаются вопросы орга-

низации и технологии производства работ на пересечениях с авто и железными дорогами, в 

стесненных условиях. 

Схема строительства принята следующая: 

1. Разработка котлованов для установки опор. 

2. Монтаж опор. 

3. Раскатка магистральных проводов СИП-2. 
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4. Монтаж и натяжение проводов СИП-2. 

5. Монтаж проводов СИП-4. 

6. Монтаж заземлителей. 

7. Испытания и приемка ВЛИ-0,4 кВ в эксплуатацию. 

8. Демонтаж существующей ВЛИ-0,4 кВ. 

Эта схема одна из оптимальных по последовательности проведения работ на строи-

тельстве ВЛИ-0,4 кВ. После завершения работ на первом этапе она дает возможность перехо-

дить на работы следующих этапов, а также вести работы одновременно на других видах работ в 

зависимости от количества людей и техники. 

 

9	Организация	строительства	

 
Раздел «Проект организации строительства» составлен на основании: 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»; 

- ВСН 33-82 «Инструкция по разработке проектов организации строительства» Мин-

энерго СССР. 

Согласно ВСН 33-82 данный объект по степени сложности относится к «несложным». 

Нормативная продолжительность строительства в соответствии с СНиП 1.04.03-85 со-

ставляет 1,5 месяца, в том числе подготовительный период 0,3 месяца. 

Перечень типовых технологических карт для строительства ВЛИ-0,4 кВ приведен в 

таблице 3. 

Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований 

СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 

12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», РД 

153.34.3-03.285-2002 «Рекомендации по строительству ВЛИ 0,4 кВ с самонесущими провода-

ми» (РУМ, сентябрь 1997 г.) требования которых учитывают условия безопасности труда, пре-

дупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и 

взрывов. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими строитель-

ными нормами и правилами: 

- СНиП 3.02.01-87 – Земляные работы. Основания и фундаменты. 

- СНиП 3.05.06-85 – Электротехнические устройства. 

- СНиП 11.01-95 – Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и со-

става проектной документации. 

Строительство участков вблизи сооружений, находящихся под напряжением (ЛЭП 10 

кВ, КТП 400/10/0,4), необходимо выполнять с соблюдением нормируемых расстояний от 
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проводов до работающих машин и механизмов, их заземление и другие мероприятия по 

обеспечению безопасности ведения работ в соответствии с ПТБ и ПТЭ. 

При пересечении ВЛИ-0,4 кВ с действующими линиями электропередачи работы 

выполнить только при отключенной действующей ВЛ-6 кВ. Время и продолжительность 

отключения по дням работы определить в Плане производства работ. 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ является экологически чистым процессом, поэтому 

специальные природоохранные мероприятия не предусматриваются. 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ проходит по населенной местности (в стесненных 

условиях) с пересечением автодороги. 

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-

монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АО РОСЭП, 

«Оргэнергострой», Центральным институтом типового проектирования Госстроя СССР. 

Сельэнергопроект в соответствии со СНиП 12-01-2004. Перечень технологических карт 

приведен в таблице 3. 

Таблица 3- Перечень технологических карт 

Индекс 
технологической 

карты 
Наименование карты 

Разработчик и 
год выпуска 

1 2 3 

01.07 
01.11 
01.12 

Вынос осей, определение контуров, срезка 
растительного грунта, устройство насыпи с 
уплотнением грунта, устройство водоотливной 
канавы, планировка площадки 

Госстрой 

01.02, 01.03, 
01.05 

Земляные работы Госстрой 

26-02 ТК Технологическая карта на погрузочно-разгрузочные 
работы с использованием автомобильных кранов 

 

Арх. №11.06.35 
Технологические карты на строительство ЛЭП 0,4 кВ 
с самонесущими изолированными проводами 

 

 

Схемы по производству работ стреловыми 
самоходными кранами при строительстве линий 
электропередачи напряжением 0,4-35 кВ и 
трансформаторных подстанций 35/10 кВ. 

 

ТК-ГЗУ, ВЗУ, 
КЗУ 0,38-35 

Заземляющие устройства  

ТК-СПО, ТК-
ДП, ТК-ДОО, 
ТК-Д 0,38-10 

Демонтажные работы.  
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Перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

требуется осуществлять приемку следующих работ, с оформлением Акта промежуточной 

приемки ответственных конструкций или Акта освидетельствования скрытых работ: 

Геодезические и разбивочные работы: 

-  восстановление и закрепление трассы; 

-  разбивка и закрепление в плане и профиле осей сооружения. 

Земляные работы: 

-  рытье котлованов; 

-  засыпка котлованов. 

Общестроительные работы:  

- акт освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции; 

- акт на устройство молниезащиты, заземлений; 

- акт на монтаж железобетонных конструкций; 

Прочие работы: 

 - акт на работы по устройству переходов на пересечении с автомобильной дорогой. 

- акт, подтверждающий окончание работ по установке и выверке трассы ВЛИ-0,4 кВ. 

Во всех случаях запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов на 

скрытые работы и актов освидетельствования предыдущих работ. 

В целях снижения длительности перерывов в электроснабжении при работах по соору-

жению ВЛИ, взамен демонтируемой ВЛ-0,4 кВ необходимо подготовительные работы и соору-

жение новой ВЛИ вести с минимальным разрывом во времени, по участкам. 

При производстве всего комплекса строительно-монтажных работ должно быть 

обеспечено выполнение мероприятий по организации безопасной работы с применением 

механизмов, грузоподъемных машин, транспортных средств, работ на высоте и др. 

технологические операции в соответствии со СНиП III-4-80. 

Перечень основных видов строительных и монтажных работ с составлением актов 

приемки: 

- акт на освидетельствование скрытых работ (фундаменты, заземления); 

- акт измерения в натуре габаритов от проводов до пересекаемого объекта; 

- акт, подтверждающий окончание работ по установке и выверке опор и ликвидации 

недоделок на опорах. 
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10	Указание	мест	обхода	или	преодоления	специальными	средствами	
естественных	препятствий	и	преград	

 

Трасса ВЛИ-0,4 кВ находится в населенном пункте и располагается вдоль существующей 

автодороги. К каждой опоре можно подъехать в любое время года. Естественных препятствий и 

преград нет. 

11	Описание	технических	решений	по	возможному	использованию	от‐
дельных	участков	проектируемого	линейного	объекта	для	нужд	строи‐

тельства	

 

Технические решения по использованию отдельных участков проектируемого линей-

ного объекта для строительства не требуются, так как строительство вдоль трассы не преду-

смотрено. 

 

 
 

12	Перечень	мероприятий	по	обеспечению	на	линейном	объекте	безо‐

пасного	движения		в	период	его	строительства	

 
Транспортирование конструкций, материалов, изделий на строительную площадку, 

доставка строителей к месту работы и обратно, осуществляется автотранспортом по сущест-

вующим автодорогам. 

Строительно-монтажные работы должны быть согласованы с ГИБДД  г.Киселевска в 

установленном порядке. 

Мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасного движения  в период 

его строительства: 

- назначается инженерно-технический работник, ответственный за безопасное произ-

водство работ; 

- работы с применением грузоподъемных машин и механизмов производятся в соответ-

ствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работ и размещении грузов» (ПОТРМ-007-98) и «Правил по эксплуатации промышленного 

транспорта» (ПОТРМ-008-99); 

- соблюдение границ опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения 

электрическим током; 
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- использование подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается 

только при условии, что расстояние по воздуху от выдвижной части машин больше допустимо-

го, которое регламентируется ПУЭ; 

- скорость движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 

км/час, на поворотах и в рабочих зонах кранов – 5 км/час. 

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта в период строительства необ-

ходимо выполнять следующее: 

- проезды, не загромождать, регулярно очищать от  строительного мусора;                        

- у въезда на строительную площадку установить схему движения автотранспорта, зна-

ки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001; 

- при работе строительных машин расстояние от ближайшей опоры крана, автотранс-

порта до основания  откоса котлована  следует принимать по табл.1 п.7.2.4 СНиП 13-03-2001 

ч.1; 

- погрузочно - разгрузочные площадки должны быть спланированы и защищены от за-

топления поверхностными водами; 

- транспортные и погрузочно – разгрузочные машины перед работой подвергаются тех-

ническому осмотру и к работе допускаются только технически исправные машины. К управле-

нию транспортными и погрузочно – разгрузочными машинами допускаются лица, имеющие на 

это право; 

- кузова автомобилей, предназначенные для перевозки длинномерных грузов, должны 

быть без бортов и оснащены съемными или откидными стойками; 

- перевозка, погрузка и выгрузка тяжелых и громоздких грузов должна осуществляться 

под руководством административно – технического персонала, обязанного обеспечить безопас-

ное выполнение всех операций. 

	

13	Обоснование	потребности	строительства	в	кадрах,	жилье	и	социаль‐
но	–	бытовом	обслуживании	персонала,	участвующего	в	строительстве	

 

Численность работающих на строительстве принята исходя из трудозатрат, которые 

определены на основании сметной документации. 

Общая численность персонала, занятая на строительстве, определяется по выражению: 

Ч=(Чр + Читр)х1,06; 

где Чр= (Чмах+ Чнеосн+ Чмонт)= 4+1+2=7 чел. 

Чмах – максимальная численность рабочих основного производства; 
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Чнеосн- принимается в размере 30% от основного числа рабочих; 

Чмонт – 0,6х4=2,4 чел. численность монтажников, принимается 2 чел.; 

Читр= численность ИТР принимается один чел.; 

1,06 –коэффициент списочного состава. 

Общая численность: 

Ч = (7+1)х1,06=8,5 чел. 

Численность работающих на строительстве ВЛИ-0,4 кВ принимается 8 человек.  

В две смены приняты работы с использованием основных строительных машин (экска-

ваторы, бульдозеры, автокран). Продолжительность смены – 8 часов. 

Рабочих, участвующих в строительстве, обеспечить социально – бытовым обслужива-

нием и питанием в бытовых помещениях ООО «ЭлКК». 

 

14	Обоснование	принятой	продолжительности	строительства	
 

 
Заданием на проектирование календарные сроки начала строительства не установлены, 

поэтому организационно – технологическая схема привязана к календарному времени  условно. 

Продолжительность строительства ВЛИ-0,4 кВ определена в соответствии с «Нормами 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооруже-

ний» (СНиП 1.04.03-85*) с учетом повышающих коэффициентов, учитывающих условия, за-

трудняющие строительство. 

Календарный план строительства составлен без привязки к календарной дате начала 

строительства и приведен в таблице 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
. 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 23/13-ПОС 

Таблица 4 – Календарный план строительства 

№

 

п/п 

Наименование 

работ 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 

1 

дек 

2 

дек 

3 

дек 

1 

дек 

2 

дек 

3 

дек 

1 

дек 

2 

дек 

3 

дек 

1 

дек 

2 

дек 

3 

дек 

1 

дек 

2 

дек 

3 

дек 

1 
Комплекс подго-
товительных ме-
роприятий 

   
   

         

2 
Геодезические и 
разбивочные ра-
боты 

   
   

         

3 Земляные работы                

4 
Строительно-
монтажные рабо-
ты 

   
   

         

5 

Пуско-
наладочные рабо-
ты. Сдача линей-
ного объекта в 
эксплуатацию 

   

   

         

6 Демонтажные ра-
боты 

   
   

         

 

  План составлен на основе определённой продолжительности строительства и полу-

ченной стоимости капитальных вложений и строительно-монтажных работ.  

15	Описание	проектных	решений	и	перечень	мероприятий	обеспечи‐
вающих		сохранение	окружающей	среды	

 

Мероприятия по сохранению окружающей среды обеспечиваются в соответствии с: 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; 

- СП 12-105-2003 «Механизация строительства. Организация диагностирования строи-

тельных дорожных машин»; 

- ГОСТ 17.5Ю.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

землевладению; 

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; 

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Ос-

новные положения». 
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Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже мероприя-

тий, не вызовет каких-либо значительных изменений в окружающей среде и не приведет к 

опасным воздействиям на нее: 

1. При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе техноло-

гии. 

2. Проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам и по трассе ВЛ. 

3. Технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной 

работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств. Поэтому их 

суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприя-

тий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства. 

4. Автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить 

техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в 

том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие 

на атмосферный воздух в процессе строительства носит кратковременный характер, источник 

загрязнения - строительная техника. 

5. Заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на бли-

жайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности против 

растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горю-

че-смазочными материалами. 

Указанные мероприятия позволяют существенно ограничить загрязнение природы. 

Следовательно, негативное воздействие на атмосферу будут в пределах допусков действующих 

норм. 

Во время строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривает-

ся. 

При строительстве, линейными ИТР, непосредственно руководящими строительством, 

должна производится разъяснительная работа среди строителей и монтажников по сохранению 

природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности. 

При организации строительных работ в соответствии с требованиями главы СНиП 12-

01-2004 выполнить следующие природоохранительные работы и мероприятия: 

- излишний грунт после разработки котлованов вывозить в отвал; 

-строительный мусор, образующийся на стройплощадке, собирать в специально отве-

денном месте и вывозить регулярно специальным автотранспортом на полигон; 

- осуществлять движение строительной техники только по существующим проездам и 

дорогам, а также по техническим проездам с временным покрытием; 
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- при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания не сливать масло и горючее на 

землю;  

- предусмотреть место для мойки колес автомашин на выезде со стройплощадки;   

- при замене масла в стационарных механизмах использовать поддоны, исключающие 

попадания ГСМ на грунт и в воду; 

- при работе двигателей внутреннего сгорания не допускать превышения предельно до-

пустимых концентраций вредных веществ в воздухе. 

Мероприятия по защите окружающей среды на все виды строительных и монтажных 

работ приведены в соответствующих технологических картах. 

После завершения строительства вся территория, отведенная в постоянное и временное 

пользование, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние пригод-

ное для дальнейшего использования. Проведение всех работ по рекультивации земли осуществ-

ляется в соответствии с требованиями СНиП III-10-75 в течение одного календарного месяца 

после сдачи объекта в эксплуатацию. Эти работы должны быть отражены в Проекте производ-

ства работ.  

 

 

 

 



 

87 
 

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
. 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 23/13-ПОС 

Список использованной литературы 

 
1. Постановления Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации 

и требованию к их содержанию» с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009 г.; 13 апреля, 7 де-

кабря 2010 г.; 15 февраля 2011 г. 

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 г. 

3. Федеральный закон «О недрах» № 2395-1 от 21.02.92 г.; 

4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. (ред. от 

18.12.2006). 

5. Правила устройства электроустановок. Издание 7. Новосибирск,2006 г. 

6. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергети-

ческих установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденных по-

становлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861. 

7. Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий  использования земельных участков, расположен-

ных в границах таких зон»  от 24.02.2009г.  № 160. 

8. «Земельный Кодекс Российской Федерации» №136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

9. ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-

750 кВ». 

 10. Дегтярев  В. В.  И  др.  Справочник  по  электроустановкам  угольных  предприятий.  

Электроустановки  угольных  шахт.-  М,  « Недра » , 1988 г.     

11. Дзюбан В.С. Справочник энергетика угольной шахты. -  М,  « Недра » , 1983 г.     

12. ВСН 33-82 «Инструкция по разработке проектов организации строительства» Мин-

энерго СССР. 

13. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. М. 2011 г. 

14. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология » Госстрой России , 2000, изм. 1, 

2003г. 

15. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий». 

16. СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика». 

17. СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

18. СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

19. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве  Часть 2. Строительное произ-

водство. 

20. СНиП 3.05.06-85  Монтаж электротехнических устройств.  



 

88 
 

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
. 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 23/13-ПОС 

21.  СНиП 3.02.01-87.  Земляные работы. Основания и фундаменты. 

22. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. 

23. СНиП II -7 -81 * Строительство в сейсмических районах. 

24. СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

25. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. 

Основные положения.  

26. СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. 

27. СНиП III-10-75 Благоустройство территорий. 

28. СНиП 11.01-95  Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и со-

става проектной документации. 

29. СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве 

30. СНиП 13-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения. 

31. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. 

32. СП 12-105-2003 «Механизация строительства. Организация диагностирования строи-

тельных дорожных машин». 

33. РД 34.20-185.94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (с 

изм. 1999 г.). 

34. РД 153-34.3-03.285-2002. «Правила безопасности при строительстве линий электро-

передачи и производстве электромонтажных работ».  

35. РД 153.34.00-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для 

энергетических предприятий». 

36. РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящее указание по расчету токов короткого замыкания 

и выбору электрооборудования». 

37. РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», 

38. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-2001) Межотраслевые правила по охране 

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, (ПОТ РМ-016-2001), Мин-

энерго России , 2001. 

39. СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122) «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», Минэнерго России , 2003. 

40. СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству работ электромонтаж-

никами на объектах электроэнергетики». 

41. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 

42. ВСН 33-82* «Ведомственные строительные нормы по разработке проектов 

организации строительства». 



 

89 
 

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
. 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 23/13-ПОС 

43. Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на 

объектах Минэнерго СССР. М., 1984. 

44. ГОСТ 12.1.030-81* Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. 

45. ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) ССБТ «Электробезопасность. Расстояния безо-

пасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В». 

46. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безо-

пасности». 

47. ГОСТ 17.5Ю.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

землевладению; 

48. Серия 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередач 

напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ». 

49. Типовая серия 26.0085 «Одноцепные, двухцепные переходные железобетонные опо-

ры ВЛИ-0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ЗАО «МЗВА» и вводными изоляторами «ЗАО 

«ИНСТРА» филиала ОАО «НТЦ Электроэнергетики» РОСЭП 2006 г. 

50. Типовая серия 21.0112 «Угловые опоры ВЛИ 0,4 кВ одностоечной конструкции на 

стойках СВ1-05 и СВ-110» филиала ОАО «НТЦ Электроэнергетики» РОСЭП 2001 г. 

51. Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-

20 кв с самонесущими изолированными и защищенными проводами. Книга 4, том 1, 2. –Санкт-

Петербург, ОАО «РОСЭП», 20006 г. 

52. СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен-

ных зданий». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


