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Существующее ограждение

Габарит проезда
6,0х6,0 м

Бытовой городок выполнить из инвентарных
бытовок в 2 этажа и закрыть

информационным баннером

На время работ выставить
инвентарное ограждение и
поставить сигнальщика

Габарит проезда
6,0х6,0 м

подача производится
через переход между корп. 1 и корп. 3

Корпус №1
Монтаж 4 и 5 этажа

Корпус №3
Монтаж 1 этажа

производить вручную

Оп.з кр. 10.85
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Rmin=3,0
Q=50т

Габарит проезда
6,0х6,0 м

Снос зданий производить
во время подготовительного периода
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Наименование
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Примечание

РеконструкцияФридриха Энгельса  д.46   стр.1
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5 Здание КПП

ул. Большая Почтовая, д7, стр.1

Существующее

ул. Фридриха Энгельса, д.46, стр.7

Реконструкция

Реконструкция

Существующее

ул. Фридриха Энгельса, д.46, стр.2,6,10

Въезд
-выезд №3

Въезд
-выезд №1

Въезд
-выезд №2

5 Знак ограничения скорости
движения транспорта

Мойка колес типа
"Мойдодыр-К-4,5"

Инвентарное ограждение
опасных зон

Биотуалетная кабинка

Въезд-выезд на
строительную площадку

Условные обозначения

Стенд с противопожарным
инвентарем

Контейнер для бытового
мусора

Пост охраны

Знак №4, запрещающий
проход людей

Стенд со схемами строповок

Прожекторная мачта
ПЗС-45

Существующие здания

Ворота въезда-выезда

Знак №3, предупреждающий
о работе крана

Сносимые здания

Ст.

Б

Реконструируемые  здания

Место нахождения
сигнальщика

Кран №1
ст.1

Площадка временного
складирования

        1. Стройгенплан разработан на 1-ый этап подготовительного и основного
периода реконструкции зданий, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Ф
Энгельса, д46, стр.1,2,5,6,7,10.
    2. Настоящим стройгенпланом предусмотрено производство следующих работ:
       - реконструкция 4, 5 этажей корпуса  № 1 по экспл.
       - реконструкция 1-5 этажей корпуса № 3;
       - реконструкция  корпуса № 4.
    3. До начала работ основного этапа необходимо выполнить следующие работы:
    - работы подготовительного периода:
    - снос зданий
    - геодезическая разбивка основы для стройплощадки и  проектируемых      зданий;
    - ограждение стройплощадки временным забором из инвентарных  модульных секций;
    - устройство временной дороги с въездом-выездом;
    - размещение временных административно-производственных и бытовых зданий;
  - согласовано обеспечение   строительства водой и электроэнергией от
существующих сетей;
    - оборудованы открытые складские площадки и пост по изготовлению арматурных
элементов;
   - при въезде установлены информационные щиты: стенд с паспортными данными
объекта и стенд со схемой  противопожарной безопасности;
    -  проведены внутренние демонтажные работы по корпусам № 1, 3, 4;
    -  произведено усиление конструкций существующих зданий.
           4. Подача строительного материала  и возведение крыши для корпусов
корпусов № 1,  4 выполняется с использованием: самоходного крана 
(стрела 34 м + гусек 17м); работающего со стоянки №1 (подача конструкций и
материалов на монтажный горизонт);
Реконструкцию  корпуса №3 выполняется с использованием: автомобильного крана
КС-65731-1 ОВОИД "Ивановец" (стрела 40м + гусек 15м), работающего со стоянки №2.
(подача конструкций и материалов на монтажный горизонт)
      При реконструкции корпусов № 1, 3, 4  автокраны подают конструкции и
материалы на максимально возможном вылете. Работу автомобильных кранов
производить с ограничением зоны работы (вылета крюка).Часть корпуса № 3 возводится
вручную ( 1 этаж).
Проект предусматривает доставку кирпича и бетонных блоков на стройплощадку к
местам работ автомобилями КАМАЗ 53213 с манипулятором.
     6.    Марки строительных машин и механизмов уточняется в проектах
производства работ.
     7. Для нормального санитарно-бытового обслуживания работающих предусмотрено
устройство бытового городка, выполненного из инвентарных бытовок контейнерного
типа, внешними габаритами 6,0х2,4х2,5 м.
     8. Снабжение строительства электроэнергией и водой осуществляется от
действующих источников по согласованию с эксплуатирующей организацией. Снабжение
электроэнергией в необходимом количестве предусмотрено от действующей ТП ,
снабжение водой предусмотрено от существующих гидрантов.
     9. Временное ограждение строительной площадки - существующее ограждение.
     10. Ответственность за пожарную безопасность на период строительных работ
несёт генподрядная строительная организация.
     11. Временные дороги и площадка для стоянки автомобилей устраиваются по
существующему асфальтобетонному основанию.
     12. Все работы по строительству  производить в строгом соответствии с
требованиями:
      - СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция

СНиП  12-01-2004";
      - "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;
      - "Правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъёмных кранов" ПБ

10-382-00;
      - СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве" часть 1 "Общие

требования";
      - СНиП 12.04-2002"Безопасность труда в строительстве" часть 2. Строительное

производство";
      - СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная

редакция  СНиП 3.01.03-84";
      - СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты.

Актуализированная  редакция СНиП 3.02.01-87";
      - СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". Актуализированная

редакция
      СНиП 3.03.01-87;
      - ГОСТ 12.3.009-76* "ССБТ Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования

безопасности";
      - Проекта производства работ, разработанного специализированной

организацией.
    13. При производстве работ на всех технологических процессах необходимо

обеспечить  безопасные условия труда для рабочих.

Указания к стройгенплану
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1
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БЫТОВКИ РАБОЧИХ

ГАРДЕРОБНАЯ

СУШИЛКА

ШТАБ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПЛОЩАДКИ
СКЛАДИРОВАНИЯ

ВРЕМЕННЫЙ ЗАБОР

ВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

8 МОЙКА ДЛЯ КОЛЕС
АВТОТРАСПОРТА

КВ.М

ПМ

15

1

1

50+
83+
114+
553

3

3

6,0 х 2,4

4,0 х 2,4

См.строй-
генплан

Из ПДП 3 х 1,75
по песчаной
подсыпке 15см

10,0 х 3,2

См.строй-
генплан

См.строй-
генплан
См.строй-
генплан

Поз. НАИМЕНОВАНИЕ Марка К-во
Размеры
в плане,
      м

Примечание

Ширина 3,5м

Бытовка
ГК-10

Бытовка
ЛВ-157

6,0 х 2,4

10

11

13

14

СТОЛОВАЯ

КУХНЯ

ДУШЕВАЯ

СКЛАД ИНСТР-Й

ТУАЛЕТ

ШТ 1

ШТ 1

ШТ 1

ШТ 1

ШТ 6

6,0 х 3,0

6,0 х 3,0

6,0 х 6,0

6,0 х 6,0

3,0 х 3,0

Бытовка
БК-001

1ШТ

ШТ

ШТ

9 СКЛАД МАТЕРИАЛОВ КВ.М 162 См.строй-
генплан

Из ПДП 3 х 1,75
по песчаной
подсыпке 15см

12

15 ПОСТ ОХРАНЫ ШТ 3 3,0 х 3,0

16 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
БЫТОВОГО МУСОРА ШТ 7

СГЗП

1

11

ФБС
400х600

Профнастил по
металлическим
стойкам из труб d58мм

1
30003000

Конструкция временных дорог и проездов

Переменная

Существующее асфальтобетонное
основание

Существующее асфальтобетонное
основание

9000 (17500)

Песчаная подушка - 50мм

Дорожные плиты ПДП 30-18-30 - 170мм

Конструкция площадок складирования

1

1 - стойка

6000

3

 ограждение опасных зон
2

Переносное сигнальное 

2 - ограждающий элемент
 3 - арматурный стержень

Краткое описание работы установки
В режиме мойки колес, вода из очистной установки подается насосом

высокого давления к кранам моечных пистолетов . Грязная вода поступает
в накопительную емкость эстакады , откуда по сливному рукаву течет

самотеком в прямоток, устанавливаемый ниже уровня эстакады . В
приямнике наиболее крупные частицы оседают на дно . Погружной насос

подает воду из приямка через гидроциклон в очистную установку .
Отделенные в гидроциклоне частицы возвращаются в приямок через
обратный сливной рукав . Очищенная вода попадает к кранам моечных

пистолетов.

Насос погружной

Шланг выброса шлама

Шланг грязной воды

Плиты дорожные

Направление движения
автотранспорта

Шламоприемный
кювет: V = 10 м3

Пост моечный

Установка "Мойдодыр-К-4,5"

Песколовка

(N=1 кВт) 

Схема установки для мойки колес

Поз. Наименование

1

2

Самоходный кран

Марка

Ведомость потребности в строительных машинах,
 механизмах, транспортных средствах.

Основные
технические параметры Кол-во

Q=50 т; стрела 34 м 1+ гусек 17м.

Стройгенплан.
Основной и подготовительный период .

1 этап.
                            Масштаб 1:500.

Изм. Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П

Реконструкция зданий по адресу:
 ул. Большая Почтовая, д7, стр.1

ул. Ф Энгельса, д46, стр.1,2,5,6,7,10

Заказчик: ОАО "ТИПОГРАФИЯ НОВОСТИ"

Проект
организации строительства

Разраб.
Проверил 
ГИП

1

Смирнова
Кудрин

Данный строительный генеральный план выполнен на топографическом плане , выполненном
ОАО ГУП "Мосгоргеотрест" в масштабе 1:500 по заказу и является его точной копией .
Арх. ГП         Смирнова Л. М.

Демченко

ГИП Демченко

Стройгенплан.
Подготовительный период.

Масштаб 1:500

Стройгенплан.
Основной период.
Масштаб 1:500

Экспликация здания и сооружений

Экспликация временных зданий и сооружений

Технические характеристики 

2-ой этаж

1-ый этаж

 ПРИМЕЧАНИЯ
1. Лестницы выполнить согласно ГОСТ 23120-78 "Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные".
2. Установку контейнеров производить на блоки ФБС 24-3-6 (2400х300х600).

Существующее асфальтобетонное
основание

2400
19500

30
0

25
00

25
00

Противопожарная
стена

24002400
300

2400 240024002400 2400

Устройство бытового городка №1

3 Грузовой автомобиль 1КАМАЗ53213
сманипулятором

Грузоподъемность, т: 11
Габаритные борта 2,4*9

Автомобильный кран КС-65731-1 Q=50 т; стрела 40м
"Ивановец" + гусек 15м. 1

Max вылет  стрелы 7, 7 м

Грузовысотные характеристики
автокрана КС-65731-1 ОВОИД "Ивановец"

(стрела 40м + гусек 15м)

Грузовысотные характеристики
самоходного крана 

(стрела 34 м + гусек 17м)


