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                                                          Примечание

1. Cтройгенплан на основной период  строительства выполнен  для объекта "16 этажный жилой дом с

нежилыми помещениями общественного назначения в цокольном этаже по адресу: гор. Краснодар,

Прикубанский внутригородской округ, пер. Тихий, 22 и  автостоянка для постоянного хранения

легкового автотранспорта по адресу:гор. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пер.

Тихий, д.7,9

2. Чертеж  разработан на основании хемы планировочной организации земельного участка  проекта

строительства, включает   прилегающие территории  и существующие на период выполнения

подготовительных работ инженерные сети.

3. Работы производятся после работ подготовительного периода.

4. Строительно-монтажные работы основного периода ведутся после окончания подготовки к производству

работ, разработки мероприятий по производству работ, приемки закрепленных на местности знаков

геодезической разбивки.

.Работы основного цикла

- устройство монолитного каркаса;

- каменные работы;

-штукатурно-малярные работы

-монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования;

- строительство наружных сетей газоснабжения;

- строительство наружных сетей канализации;

- строительство наружных сетей электроснабжения и связи;

- строительство наружных сетей теплоснабжения;

5. Для выполнения монтажных работ по возведению 16 тиэтажного здания используется башенный кран

Liebherr 112ЕС-Н8, который монтируется  стационарно, на анкерах в зоне «верх опорной плиты крана - верх

фундаментной плиты здания». Разрытие котлована, устройство фундаментных плит, установка башенного

крана   производятся по отдельным проектам, разработанным на стадии ППР, исходя из реальных

производственных факторов и  возможностей  спецтехники. Башенный кран  Liebherr 132ЕС-Н8

стационарный,  на опорной раме грузоподъемностью 8,0тн, вылетом стрелы 55,0м, высотой 37,0м (базовая

секция 12,0м плюс 5 секций по 5,0м).

Используется специализированный централизованный автотранспорт для доставки монтажных элементов,

вспомогательные механизмы  (Автомобили самосвалы ГАЗ 3302, Экскаватор колесный Tvex 180w,

экскаватор-погрузчик JCB-3CX, автомобиль грузовой Камаз 6520, поливомоечная машина КО 806-01) и

сварочное оборудование.

6. Освещение территории строительства решено установкой 3 шт осветительных вышек ;

 7. Обеспечение строительства  инженерными системами  предусмотрено  от точек запитки,  согласованных

Заказчиком.

 8. Количество гидрантов для пожаротушения предусматривается  в соответствии с норма- тивными

разрывами  - не более  150м отстояния от объекта  и  не менее 3-х штук  на объект

9. Потребность ресурсов для нужд строительства: электроэнергии - 136,00 кВт, воды на

производственно-бытовые нужды - 0,655 л/сек,  на пожаротушение  - 5 л/сек. Трансформаторная подстанция

2КТП-ПК-10/0,4кВ является источником энергии на период строительства и последующей эксплуатации

территории.

10.Обустроенная  территория после выполнения работ подготовительного периода передается  по акту

генподрядной организации, выполняющей основные строительно-монтажные работы.

11.Продолжительность основного периода строительства принята -1 3,2 мес,число работающих - 83чел.

12.  К строительно-монтажным работам разрешается приступать  при наличии проекта производства работ

(ППР).

13. Работы вести согласно:

- СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004) «Организация строительства;

          - СНиП  3.02.01-87.  Земляные  сооружения, основания   и фундаменты;

          - СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции ;

          - СНиП  12-03-2001.  Безопасность труда  в  строительстве . Часть 1. Общие требования;

          -СНиП  12-04-2002. Безопасность  труда  в  строительстве . Часть 2. Строительное

производство;

          - ГОСТ Р 12.4.026-2001. ССБТ.   Цвета   сигнальные,  знаки безопасности и разметка сигнальная .

Назначение  и  правила  применения. Общие  технические требования и характеристики .  Методы

испытаний;

          - ПБ   10-382-00.  Правила  устройства  и  безопасной  эксплуатации  грузоподъемных кранов .

Госгортехнадзор России, М., 2000.

14. Топографическая съемка выполнена ООО "Геокомплекс" в 2015 году.
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l гр.< 12м.

                             ПРИМЕЧАНИЯ
    Для уменьшения величины опасной зоны при разгрузке
материалов и  конструкций с автотранспорта ограничена высота
подъема груза  до 4,5 м. На местности данная зона с ограниченной
высотой должна быть обозначена знаками N2 (Р21) по ГОСТ Р
12.4.026-2001 с поясняющей надписью о запрещении подъема груза
на большую высоту.
    Кроме этого, перемещение длин- номерных грузов необходимо
производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от
случайного разворота с помощью оттяжек .
    Предписание о данных ограничениях и мероприятиях выдается
маши- нисту крана и стропальщикам (сигнальщикам) на руки в
письменном виде под роспись .

     Для уменьшения в стесненных условиях опасной зоны
перемещение длинномерных грузов необходимо произ - водить
параллельно границе опасной зоны с удержива - нием от
случайного разворота с помощью оттяжек .

       Высота возможного падения груза составляет :

                  H = 19,65м + 2,3 м = 21,95 м, где
19,65 м  - высота здания ; 2,3 м - монтажный горизонт .

            Rоп.з.= 6,0 м + 0,4 м /2 + 10 м = 16,2 м, где
6,0 м - наибольший габарит груза (длина пучка арматуры);
0,4 м - горизонтальная проекция наименьшего габарита груза
(диаметр пучка арматуры );

 10 м - минимальное расстояние отлета груза по таблице .

       Высота возможного падения предмета со здания составляет :

                              H = 21 ,9 м.
      Минимальное расстояние отлета груза по графику 7 м
           Rоп.з.= 6,0 м + 7 м = 13,0 м,
где 6,0 м - наибольший габарит груза (арматура).

Высота возможного падения груза составляет 4,5 м 
(принудительное ограничение высоты подъема крюка)

Rоп.з.= 0,4 м + 0,4 м/2 + 1,8 м = 2,4 м,
где 0,4 м - наибольший габарит груза(диаметр пучка арматуры);

    0,4 м - горизонтальная проекция наименьшего габарита груза
       (диаметр пучка арматуры при перемещении вдоль границы опасной 

    1,8 м - минимальное расстояние отлета груза по графику.
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2 - ограждающий элемент
 3 - арматурный стержень

Сплошной защитный экран из Лесов
ЛСПР-200 кв.м. 141

Грузовые характеристики башенного крана Liebherr123EC-H8

Схема подачи груза на монтажный горизонт

Схема работы в стесненных условиях

Схема переносного сигнального
 ограждения опасных зон

Расчет опасной зоны при работе башенного крана

Расчет опасной зоны при работе башенного крана при
погрузочно-разгрузочных работах

Расчет опасной зоны при падении предметов со здания

ФБС24.4.6

Профлист
стойка-труба

профнастил
труба ф=40

2600

Ограждение с защитным козырьком в местах прохода людей

Водоотводная 
канава

-

1

 Душевая (по 5 сеток) (6,0x3,0)

Гардеробная (6,0x2,4)

5,40

шт.

м.п.

3

6

1 9,8/4,9

Количе-№№

п/п
Наименование

Общая 

42,0

площадь 
кв.м. 

Ед.
изм. ство

шт. 2 40,2

Мойка колес

Стенд пожарной защиты

 Мачты для освещения

 Контейнеры для отходов сноса

  Щиты (посты) противопожарные

Щит-паспорт

Строительное ограждение площад.

Ворота металлические въездные,     

3

2

обогрева рабочих (6,0x2,4)

1

3 38,4

1 7,0

Сушилка и помещение для

Туалет

Контора (6,0x2,4)

Диспетчерская (пост  охраны) (2,4x2,4)

3

2

2

-

-

-

-

-

-

-2

48-

80,10

калитка

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

1 14,8/3,5с умывальной (3 крана) (6,0x2,4)
Комната для приема пищи

1 56,0Закрытые отапливаемые склады
Химикаты, краски, олифа
спецодежда, обувь
канцелярские принадлежности

1 67,0Закрытые неотапливаемые склады
минеральная вата, гипсовые изделия, 
клей, асбестовые листы, фанера, провода 
тросы, цепи, сталь кровельная инструмент, гвозди, метизы, скобяные изд. 

1 21,0Закрытые неотапливаемые склады
цемент, сухие смеси, 

1 30,0Навесы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

18

19

20

21

22

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

-кв.мВременная дорога ПДП 30-18-30 1577,0012

 Контейнеры для бытовых отходов -3шт.17

23

Ограждение с защитным козырьком 
в местах прохода людей п.м.24 64,0

Информационный стенд

5

Противопожарный стенд
автотранспорта
Направление движения

Ограждение  опасных зон
(дубль-забор)

Площадки
складирования, навесы Ворота

Въезд на строительную
площадку и выезд

Прожекторная мачта

Знак ограничения скорости
движения автотранспорта

Бункер для бетонной смеси

Ящик для раствора

Мойка колес автотранспорта с
оборотным циклом водоснабжения

Автотранспорт

Временное сетчатое
ограждение

Временные дороги

Ст. Контейнер для строительных
отходов бункер -накопитель

Сносимые здания и сооружения

Асфальтобетонное покрытие

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ограждение с защитным
козырьком в местах прохода

Башенный кран

Щит временного 
электроснабжения

Кран башенный Liebherr 112 EC-H8
Грузоподъемност 8 т
максимальный вылет стрелы 55,0 м

Сеть временного
электроснабжения

Сеть временного
водоснабжения

Сеть связи временная
воздушная линия

Площадка для курения и отдыха            кв.м

Строящееся здание

Сеть ливневой
канализации


